



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 235

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Πλατείας Φανερωμένης - παρέμβαση στην Πλατεία Αγίας Τριάδος»

Πρακτικό της με αριθ. **13/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 17^{ης} του μηνός **Οκτωβρίου**, του έτους **2017**.

Στον Χολαργό σήμερα, **17.10.2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **26511/13.10.2017** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **32** και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Νικόλαος Κουτάκης

Περικλής Ζήκας
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ελένη Γεωργακοπούλου
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **34^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

A. Ιστορικό του Έργου

1. Με την υπ' αριθ. 134/2016 (ΑΔΑ: 7Η0οΩΞ1-ΡΘ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ» με Κ.Α. 30.7332.0019 και προϋπολογισμό 670.000,00€ (170.000,00€ για το 2016 και 500.000,00€ για το 2017) καθώς και του τρόπου εκτέλεσης αυτού, με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό (δημοπράτηση).
2. Με την υπ' αριθ. 135/2016 (ΑΔΑ: 62Ω9ΩΞ1-ΠΩΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου, έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 170.000,00€ για το 2016 για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης του έργου
3. Με την υπ' αριθ. 143/2016 (ΑΔΑ: 6796ΩΞ1-ΛΥ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι της Διακήρυξης.
4. Με την υπ' αριθ. 202/2016 (ΑΔΑ: 6ΤΗΙΩΞ1-Γ3Τ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη 90/2016 του έργου, με τελικό προϋπολογισμό **774.200,00€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
6. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Εργασίες: | 535.186,14€ |
| Απρόβλεπτη δαπάνη 15%: | 80.277,92€ |
| Αναθεώρηση: | 8.890,78€ |
| ΦΠΑ 24%: | 149.845,16€ |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 774.200,00€ |

7. Την 27-09-2016 διενεργήθηκε η δημοπρασία.
8. Με την υπ' αριθ. 188/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας του έργου, σύμφωνα με το οποίο ανακηρύχθηκε ανάδοχος η Κ/ΞΙΑ «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. / ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 63,75%.
9. Στις 07-03-2017 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου. Το συνολικό τίμημα σύμφωνα με τη Σύμβαση είναι:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Εργασίες: | 193.998,24€ |
| Απρόβλεπτη δαπάνη 15%: | 29.099,74€ |
| Αναθεώρηση: | 3.222,91€ |
| ΦΠΑ 24%: | 54.317,01€ |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 280.637,90€ |

10. Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι δεκαοχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι **07-09-2018**.

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά σε εργασίες ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής της πλατείας Φανερωμένης και επεμβάσεις χωροθέτησης καθώς και σημειακές παρεμβάσεις στην πλατεία Αγίας Τριάδος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γ. 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και εργασιών του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών, χωρίς να αλλάζει το βασικό σχέδιο της αρχικής μελέτης.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) παρουσιάζει συνολική δαπάνη 280.637,90€ (με Φ.Π.Α. 24%) και κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Έχουμε την γνώμη ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Πλατείας Φανερωμένης - παρέμβαση στην Πλατεία Αγίας Τριάδος», με ανάδοχο την κοινοπραξία «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. / ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου, συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και εργασιών του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών, χωρίς να αλλάζει το βασικό σχέδιο της αρχικής μελέτης.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) παρουσιάζει συνολική δαπάνη 280.637,90€ (με Φ.Π.Α. 24%) και κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας.

«Παρών» δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ανυφαντής.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος, Νικόλαος Στάππας, Γεώργιος Ρεμούνδος και Χριστίνα Πολυκαλά.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παναγιώτης Δεμέστιχας, Αγλαΐα Σουρανή, Γεώργιος Τσουροπλής, Μιχαήλ Τράκας, Βασίλειος Σιαμάνης, Περικλής Ζήκας, Ιωάννης Κεχρής, Νικόλαος Αποστολόπουλος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 235/2017.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Ν. Κουτάκης, Δ. Τούτουζας, Α. Φασούλη, Χ. Κουγιουμτζόπουλος, Ν. Στάππας, Γ. Ανυφαντής, Γ. Ρεμόνδος, Χ. Πολυκαλά.