

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 154**

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017»

Πρακτικό τής με αριθ. **07/2018** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **05^{ης}** του μηνός **Ιουνίου**, του έτους **2018**.

Στον Χολαργό σήμερα, **05.06.2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **12328/01.06.2018** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **28** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικριώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης

Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Περικλής Ζήκας

Νικόλαος Καραγιάννης
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Στάππας
Γεωργία Μπρέμπου
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χρύσα Παρίση
Παναγιώτης Δεμέστιχας
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Νικόλαος Κουτάκης
Νικόλαος Αποστολόπουλος

Γεώργιος Ανυφαντής

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα, αντίστοιχα, εκ των οποίων παρευρέθη η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου κα Μαρία Δημάκου.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και ο Δημοτικός υπάλληλος κος Χρίστος Πουρνάρας για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **17^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

1. Με την υπ' αριθ. **287/2016** (ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017»**, με **Κ.Α. 30.7325.0006**, προϋπολογισμό 150.000,00€ για το 2017 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και τρόπο εκτέλεσης του έργου με δημοπράτηση. Η χρηματοδότηση του έργου έχει προβλεφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.
2. Με την υπ' αριθ. **311/2016** (ΑΔΑ: ΩΟΤοΩΞ1-ΜΛΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 54/2017 (ΑΔΑ: 6ΛΡΒΩΞ1-ΞΤ5), εγγράφηκε πίστωση ποσού 150.000,00€ για το 2017 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
3. Με την αριθ. **2017060 μελέτη** του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
4. Με την υπ' αριθ. **423/14-06-2017** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την από 14-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7325.0006, οικονομικού έτους 2017.
5. Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 106/14-06-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΜΥΚΩΞ1-ΘΞ9).
6. Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΜΗΔΣ και έλαβε τον κωδικό **ΑΔΑΜ 17PROC001556816**.
7. Η περίληψη διακήρυξης, με αριθ. πρωτ. 15620/20-06-2017, αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΨΛ1ΗΩΞ1-ΟΝΘ), δημοσιεύτηκε σε 2 πανελλαδικές εφημερίδες (Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών - Γενική Δημοπρασιών), σε 2 τοπικές εφημερίδες (Μαχητική φωνή Χαλανδρίου - ΧΤΥΠΟΣ) και στο ΦΕΚ (ΚΑΔ 47068).
8. Με την υπ' αριθ. **163/25-07-2017** (ΑΔΑ: 719ΧΩΞ1-ΣΣΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού και αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση **«Κ/ΞΙΑ Δ. ΤΖΕΡΕΜΕΣ - Ε. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ»** προσωρινή ανάδοχος του έργου, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 59,83 %.
9. Με την υπ' αριθ. **163/25-07-2017** (ΑΔΑ: 719ΧΩΞ1-ΣΣΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες (αριθ. πρωτ. εγγράφου κοινοποίησης 19232/27-07-2017) και δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή ή ένσταση κατά αυτής κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016.
10. Η προσωρινή ανάδοχος **«Κ/ΞΙΑ Δ. ΤΖΕΡΕΜΕΣ - Ε. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ»** προσκόμισε, μετά από σχετική πρόσκληση (αριθ. πρωτ. 20589/21-08-2017), σύμφωνα με την παρ. 4.2 της διακήρυξης, το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 και την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016), τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης.
11. Τα προσκομισθέντα εμπρόθεσμα, με το υπ' αριθ. πρωτ. έγγραφο 22090/08-09-2017, δικαιολογητικά ελέγχθηκαν από την επιτροπή διαγωνισμού και ευρέθησαν πλήρη και σωστά.
12. Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου κατακυρώθηκε στην **«Κοινοπραξία Δ. ΤΖΕΡΕΜΕΣ - Ε. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ»** με την υπ' αριθμό 202/20-09-2017 (ΑΔΑ: 64ΒΨΩΞ1-ΧΛ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
13. Με την υπ' αριθ. 88900/31504/27-10-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής / Γ. Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας, ενέκρινε την νομιμότητα της υπ' αριθ. 202/20-09-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

14. Με την υπ' αριθ. **31489/27-11-2017** (ΑΔΑΜ: 17SYMV002315986) εργολαβική σύμβαση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017», ποσού για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών και της πρόβλεψης αναθεώρησης **48.586,71€**, πλέον Φ.Π.Α. 24% **11.660,81€**, δηλαδή συνολικά **60.247,52€**, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «Κ/ΞΙΑ Δ. ΤΖΕΡΕΜΕΣ - Ε. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ», υπογράφηκε στις **27-11-2017** και η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν **έξι (6) μήνες**.
15. Στις 07-05-2018 η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε στη σύνταξη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του ανωτέρω έργου, όπου γίνονται αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών και εισάγονται δέκα τέσσερις (14) νέες εργασίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης. Σημειωτέον ότι ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών δεν έχει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης του έργου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

- Επειδή οι τροποποιήσεις όπως προτείνονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) κρίνονται απαραίτητες για την πρόοδο του έργου.
- Επειδή ο ανάδοχος υπέγραψε τα ανωτέρω.

Η επίβλεψη του έργου και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε **60.247,52€**, εκ των οποίων **48.586,71€** για εργασίες και πρόβλεψη αναθεώρησης και **11.660,81€** για Φ.Π.Α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «Κοινοπραξία Δ. ΤΖΕΡΕΜΕΣ - Ε. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η δαπάνη τού 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε **60.247,52€**, εκ των οποίων **48.586,71€** για εργασίες και πρόβλεψη αναθεώρησης και **11.660,81€** για Φ.Π.Α.

«Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Νικόλαος Στάππας.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχαήλ Χατζής, Ιωάννης Σκουτέρης, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Ιωάννης Κεχρής, Δημήτριος Τούτουζας και Γεωργία Μπρέμπου.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 154/2018.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Α. Χαρακτινιώτης, Π. Ζήκας, Ν. Καραγιάννης, Α. Φασούλη, Ν. Στάππας, Γ. Ρεμούνδος, Χ. Πολυκαλά.