

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 177**

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Αντικεραυνική προστασία Δημοτικών κτιρίων 2017»

Πρακτικό τής με αριθ. **08/2018** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **04^{ης}** του μηνός **Ιουλίου**, του έτους **2018**.

Στον Χολαργό σήμερα, **04.07.2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **15253/29.06.2018** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **27** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης

Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Νικόλαος Κουτάκης
Περικλής Ζήκας
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Νικόλαος Καραγιάννης
Νικόλαος Αποστολόπουλος

Νικόλαος Στάππας
Γεωργία Μπρέμπου

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **14^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και Προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. **287/2016** (ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εντάχθηκε στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017» με Κ.Α. 30.7331.0009 και προϋπολογισμό **74.398,76€** (50.000,00€ για το 2017 και 24.400,00€ για το 2018) και τρόπο εκτέλεσης του έργου **με δημοπράτηση**.
2. Την υπ' αριθ. **311/2016** (ΑΔΑ: ΩΟΤοΩΞ1-ΜΛΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου γράφτηκε πίστωση ποσού των 50.000,00€ για το 2017 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
3. Την υπ' αριθ. **325/06-04-2017** (ΑΔΑ: ΩΜΙ4ΩΞ1-2ΘΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την υπ' αριθ. **54/11-04-2017** (ΑΔΑ: 7332ΩΞ1-ΙΟΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.0009 οικονομικού έτους 2017 και 24.400,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.0009 οικονομικού έτους 2018.
4. Την αριθ. **2017041** μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
5. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ** του Δήμου.
6. Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την **66/25-04-2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨοΓΤΩΞ1-Κ7Ε).
7. Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΜΗΔΣ και έλαβε τον κωδικό **ΑΔΑΜ: 17PROC006112779**.
8. Η περίληψη διακήρυξης, με αριθ. πρωτ. **9.157/28-04-2016**, που αναρτήθηκε στην Διαύγεια (ΑΔΑ: ΩΛΠ8ΩΞ1-Μ2Υ), δημοσιεύτηκε σε 2 πανελλαδικές εφημερίδες (Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών - Γενική Δημοπρασιών), 2 τοπικές εφημερίδες (Μαχητική φωνή Χαλανδρίου - Συνείδηση) και στο ΦΕΚ (ΚΑΔ 33230).
9. Με την υπ' αριθ. **99/31-05-2017** (ΑΔΑ: 6ΟΣΗΩΞ1-ΗΗ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού της 25ης-05-2017 και αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «**ΜΠΟΛΟΣ ΕΚΤΩΡ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.**» προσωρινή ανάδοχος του ανωτέρω έργου **με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 73%**.
10. Την υπ' αριθ. **162/25-07-2017** (ΑΔΑ: 7Φ5ΓΩΞ1-8Η4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατακυρώθηκε η σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΜΠΟΛΟΣ ΕΚΤΩΡ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.**» με συνολικό ποσό σύμβασης, με τον Φ.Π.Α. 24% **20.087,65€**.
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. **65439/24197/06-09-2017** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής / Γ. Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας, περί τεκμαιρόμενης νομιμότητας της υπ' αριθ. 162/25-07-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα δημοπρασίας και η ανάδειξη μειοδότη του έργου.
12. Ο ανάδοχος προσκόμισε (σύμφωνα με την παρ. 4.2 της διακήρυξης και το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016), τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του άρθρου 8ο του Ν. 4412/2016 και των άρθρων 23.3 - 23.10 της διακήρυξης.
13. Τα προσκομισθέντα εμπρόθεσμα δικαιολογητικά ελέγχθηκαν από την επιτροπή διαγωνισμού και ευρέθησαν πλήρη και σωστά.
14. Την υπ' αριθ. **2017169** (ΑΔΑΜ 17SYMVo02169705) εργολαβική σύμβαση του έργου: «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017», ποσού για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών και της πρόβλεψης αναθεώρησης 16.199,72€, πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.887,93€, δηλαδή συνολικά 20.087,65€, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**ΜΠΟΛΟΣ ΕΚΤΩΡ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.**» υπογράφηκε στις **30-10-2017** και η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν **δώδεκα (12) μήνες**.
15. Στις 13-06-2018 η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε στη σύνταξη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του ανωτέρω έργου, όπου γίνονται αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών και εισάγοντα τέσσερις (4) νέες εργασίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης. Σημειωτέον ότι ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών δεν έχει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης του έργου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

1. Επειδή οι τροποποιήσεις όπως προτείνονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών κρίνονται απαραίτητες για την πρόοδο του έργου.
2. Επειδή ο ανάδοχος υπέγραψε τα ανωτέρω.

Η επίβλεψη του έργου και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Η δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε **20.087,65€**, εκ των οποίων **16.199,72€** για εργασίες και πρόβλεψη αναθεώρησης και **3.887,93€** για Φ.Π.Α. 24%.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Αντικεραυνική προστασία Δημοτικών κτιρίων 2017», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΜΠΟΛΟΣ ΕΚΤΩΡ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε 20.087,65€, εκ των οποίων 16.199,72€ για εργασίες και πρόβλεψη αναθεώρησης και 3.887,93€ για Φ.Π.Α. 24%.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας και Ιωάννης Κεχρής.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παναγιώτης Δεμέστιχας, Γεώργιος Τσουροπλής, Νικόλαος Κουτάκης, Δημήτριος Τούτουζας, Γεώργιος Ανυφαντής και Χριστίνα Πολυκαλά.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 177/2018.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Π. Ζήκας, Ι. Κεχρής, Α. Φασούλη, Γ. Ρεμούνδος.