

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 325****Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017»**

Πρακτικό τής με αριθ. 17/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 12^{ης} του μηνός **Δεκεμβρίου**, του έτους 2018.

Στον Χολαργό σήμερα, **12.12.2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **28333/07.12.2018** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **26** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Περικλής Ζήκας
Ιωάννης Κεχρής

Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Στάππας
Γεωργία Μπρέμπου
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά
Νικόλαος Κουτάκης
Νικόλαος Καραγιάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής

Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γεώργιος Ανυφαντής

Παναγιώτης Δεμέστιχας

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **13^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κο Αθανάσιο Αυγουρόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Συνετάχθη η υπ' αριθ. 2017088 μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία για το έργο με τίτλο «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 498.000€ μαζί με Φ.Π.Α. 24%.

Με την υπ' αριθ. 105/07-06-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΝ6ΩΞ1-ΔΔΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας.

Με την υπ' αριθ. 190/05-09-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΕΙΔΩΞ1-446 & ΑΔΑΜ: 17ΑWRD001907262 2017-09-06), με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του παραπάνω έργου με οικονομική προσφορά 173.192,49€ με το ΦΠΑ 24% και μέση έκπτωσης Εμ= 65,22%.

Την υπ' αριθ. 2/2018 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί μη κωλύματος της υπογραφής της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου.

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε με αριθμό 3760/16-02-2018, στο ποσό των 173.192,49€ (μαζί με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μηνών, ήτοι την 16-02-2019.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάσσεται.

Με την υπ' αριθ. 230/12-09-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, με συνολική δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό 173.192,49€ της σύμβασης και χωρίς μεταβολή από το αρχικό ποσό αυτής.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις εγκεκριμένων ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν κατά την πρόοδο της κατασκευής στις θέσεις που υποδείχθηκαν στον ανάδοχο.

Συγκεκριμένα έγινε η ανακατασκευή των πεζοδρομίων στις παρακάτω οδούς:

1. οδός Κρέσνης (από Φειδίου έως Θεσσαλονίκης),
2. οδός Κρέσνης (από Χρυσ. Σμύρνης έως Ναυαρίνου),
3. οδός Χίου (από Αριστοτέλους έως 17^η Νοέμβρη),
4. οδός Χίου (από Αρκαδίου έως Αριστοτέλους),
5. οδός Αριστοτέλους 9 & 11,
6. οδός Π. Τσαλδάρη 1-5 & 10 (από Χίου έως Μενίππου),
7. οδός Ψαρών 36^Α & 36^Β,
8. οδός Πάφου (από Μονής Κύκκου έως Εθν. Αμύνης),
9. οδός Εθν. Αμύνης 36 & Πάφου,
10. οδός Εθν. Αμύνης 71-73 (από Αν. Ρωμυλίας έως Ανδριανουπόλεως),
11. οδός Βυζαντίου (από Εθν. Αμύνης έως Πίνδου),
12. οδός Σύρου (από Φανερωμένης έως Θεμιστοκλέους),
13. οδός Σύρου (από 17^η Νοέμβρη έως Αριστείδου),
14. οδός Σύρου (από Θεμιστοκλέους έως 17^η Νοέμβρη),
15. οδός Κεφαλληνίας (από Φανερωμένης έως 17^η Νοέμβρη).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η αύξηση της δαπάνης όλων των εργασιών καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών. Το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα και οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα, παρουσιάζει ταύτιση έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α είναι 139.671,36€ με αναθεώρηση, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 173.192,49€.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «NEXUS CONSTRUCTIONS Ε.Ε», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις εγκεκριμένων ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν κατά την πρόοδο της κατασκευής στις θέσεις που υποδείχθηκαν στον ανάδοχο.

Συγκεκριμένα έγινε η ανακατασκευή τών πεζοδρομίων στις παρακάτω οδούς:

1. οδός Κρέσνης (από Φειδίου έως Θεσσαλονίκης),
2. οδός Κρέσνης (από Χρυσ. Σμύρνης έως Ναυαρίνου),
3. οδός Χίου (από Αριστοτέλους έως 17^{ης} Νοέμβρη),
4. οδός Χίου (από Αρκαδίου έως Αριστοτέλους),
5. οδός Αριστοτέλους 9 & 11,
6. οδός Π. Τσαλδάρη 1-5 & 10 (από Χίου έως Μενίππου),
7. οδός Ψαρών 36^Α & 36^Β,
8. οδός Πάφου (από Μονής Κύκκου έως Εθν. Αμύνης),
9. οδός Εθν. Αμύνης 36 & Πάφου,
10. οδός Εθν. Αμύνης 71-73 (από Αν. Ρωμυλίας έως Ανδριανουπόλεως),
11. οδός Βυζαντίου (από Εθν. Αμύνης έως Πίνδου),
12. οδός Σύρου (από Φανερωμένης έως Θεμιστοκλέους),
13. οδός Σύρου (από 17^{ης} Νοέμβρη έως Αριστείδου),
14. οδός Σύρου (από Θεμιστοκλέους έως 17^{ης} Νοέμβρη),
15. οδός Κεφαλληνίας (από Φανερωμένης έως 17^{ης} Νοέμβρη).

Η αύξηση της δαπάνης όλων των εργασιών καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών. Το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα και οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95%.

Η δαπάνη τού 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα, παρουσιάζει ταύτιση έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α είναι 139.671,36€ με αναθεώρηση, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 173.192,49€.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νικόλαος Στάππας και Γεωργία Μπρέμπου.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρύσα Παρίση, Μιχαήλ Χατζής, Ιωάννης Σκουτέρης, Περικλής Ζήκας, Ιωάννης Κεχρής, Δημήτριος Τούτουζας, Χριστίνα Πολυκαλά και Νικόλαος Καραγιάννης.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 325/2018.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Κ.-Π. Τίγκας, Α. Φασούλη, Ν. Στάππας, Γ. Μπρέμπου, Γ. Ρεμούνδος, Ν. Κουτάκης.