



## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

**ΘΕΜΑ:** Παράταση της προθεσμίας περαίωσης (τροποποίηση της σύμβασης) της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (υδραυλικών, οικοδόμων κτλ)».

<b>Αριθμός Απόφασης: 392</b>
------------------------------

Χολαργός σήμερα την 22<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 17-12-2021, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος	Γεώργιος Ανυφαντής
Βασίλειος Σιαμάνης	Νικόλαος Καραγιάννης
Αθανάσιος Κούτρας	
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Χαράλαμπος Στάικος	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 17-12-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 εδάφιο 2 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016, **όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.**
- 4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 5) Το άρθρο 107 του Ν. 4497/17.
- 6) Το υπ' αριθ. 203 άρ. του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018) "Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού".

- 7) Την υπ'αριθ. **M12021182** μελέτη **προμήθειας** με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (υδραυλικών, οικοδόμων κτλ)»** προϋπολογισμού **9.229,94 €**.
- 8) Το υπ' αριθ. πρωτ. **18340/12-10-2021** τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 9) Την υπ'αριθ. **693/2021** (ΑΔΑ: 6Β5ΜΩΞ1-767) **Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης**, σύμφωνα με την οποία έχει ψηφιστεί και διατεθεί πίστωση ποσού **9.229,94 €** σε βάρος του **Κ.Α. 30.7135.0003** του προϋπολογισμού **Ο.Ε. 2021**.
- 10) Την υπ'αριθ. **1287/2021** (αρ.πρωτ. 19363/26-10-2021) (ΑΔΑ: 9Ρ8ΔΩΞ1-6Υ5) **Απόφαση Δημάρχου** με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ'αριθ. **M12021182** μελέτης και ορίστηκε η κα **Παρασκευή Τσαρδακλή** ως υπεύθυνη για την αξιολόγηση των προσφορών και για την σύνταξη του πρακτικού γνωμοδότησης, μετά την παραλαβή των προσφορών.
- 11) Την υπ'αριθ.πρωτ. **19588/1-11-2021** Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών.
- 12) Τις **δύο (2) οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν** και τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
- 13) Το υπ'αριθ. πρωτ. **21032/18-11-2021** Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΛ)»** στην εταιρεία **«ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε.»** έναντι του συνολικού ποσού των **7.986,84 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
- 14) Την υπ'αριθ. **1545/2021** Απόφαση του Δημάρχου σχετικά με την απ' ευθείας ανάθεση της προμήθειας (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009610087/ ΑΔΑ: 6Ρ1ΦΩΞ1-Ο44).
- 15) Την υπ'αριθ. πρωτ. **21996/1-12-2021** (ΑΔΑ: 21ΣΥΜV009645913) Σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία **«ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε.»** για την προμήθεια με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΛ)»** για χρονικό διάστημα έως τις **31-12-2021**.
- 16) Την υπ'αριθ.πρωτ. **23451/17-12-2021** αίτηση της αναδόχου εταιρείας **«ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε.»** περί δυσκολίας παράδοσης των ειδών της σύμβασης.
- 17) Το γεγονός ότι, η προαναφερθείσα σύμβαση λήγει στις **31-12-2021**.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού,

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την **παράταση -έως τις 31-1-2022-** της προθεσμίας περαίωσης (τροποποίηση της σύμβασης) της υπ'αριθ. πρωτ. **21996/1-12-2021** (ΑΔΑ: 21ΣΥΜV009645913) σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία **«ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε.»** της προμήθειας με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΛ)»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/16, **όπως τροποποιήθηκε και ισχύει** και του άρθρου 10 του Ν.4625/19, με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**

Την **παράταση -έως τις 31-1-2022-** της προθεσμίας περαίωσης (τροποποίηση της σύμβασης) της υπ' αριθ. πρωτ. **21996/1-12-2021** (ΑΔΑ: 21ΣΥΜΝ009645913) σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «**ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε.**» της προμήθειας με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΛ)**», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/16, **όπως τροποποιήθηκε και ισχύει** και του άρθρου 10 του Ν.4625/19, με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Ηλίας Αποστολόπουλος**

**Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Χαράλαμπος Στάικος