



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 178

Έγκριση συγκριτικού πίνακα Εργασιών και παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες για τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών προς τα πρότυπα ασφαλείας»

Πρακτικό της με αριθ. **16/2015** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της **29^{ης}** του μηνός **Ιουλίου**, του έτους **2015**.

Στο Χολαργό σήμερα, **29/07/2015**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **17602/24-07-2015**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **26** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Δεμέστιχας Π., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνα Α. – Μ., Νικάκη Β., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ, Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ. – Π., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Τούτουζας Δ., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Ρεμόνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αθανασάκου Μ., Ρουφογάλη Δ., Δημητριάδου Μ., Κουτάκης Ν., Φασούλη Α., Αποστολόπουλος Ν., Νικολάου Δ., (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Γρηγόριος Λαζαράκος και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **9^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Αρβανίτη, η οποία είπε τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. **63/2015 (ΑΔΑ: 72ΩΧΩΞ1-1ΧΘ)** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση ποσού **24.600,00 €** για το **2015** για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** με **Κ.Α. 35.6265.0002**.
2. Την υπ' αριθμ. **64/2015 (ΑΔΑ: 705ΓΩΞ1-ΚΨΦ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ' αριθ. **317/2015** Έκθεσης Ανάλυσης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης **24.600,00 €**.
3. Την με αριθ. **34/2015** μελέτη της εργασίας, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
4. Την υπ' αριθ. **565/26-5-2015 (ΑΔΑ:ΩΣΔ5ΩΞ1-Ο0Β)** Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** στην **«Μερόπη Παπακυριάκη-Ηλιαχτίδα»**, η οποία κατέθεσε την χαμηλότερη έγκυρη προσφορά.
5. Την από **11792/3-6-2015** σύμβαση που υπέγραψε η **«Μερόπη Παπακυριάκη-Ηλιαχτίδα»**, ποσού **17.369,00 €** πλέον ΦΠΑ **23% 3.994,87 €** δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης **21.363,87 €**. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι **δύο (2) μήνες**.
6. Τον από **21-7-2015** συγκριτικό Πίνακα Εργασιών της εργασίας με τίτλο **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Στον Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών προτείνεται μείωση της συμβατικής δαπάνης λόγω της μείωσης ορισμένων εργασιών.
7. Την από **21-7-2015** αίτηση της **«Μερόπης Παπακυριάκη-Ηλιαχτίδα»** για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, λόγω αδυναμίας της να προμηθευτεί τα εισαγόμενα είδη που περιέχονται στη σύμβασή της, εξαιτίας της πρόσφατης τραπεζικής αργίας.
8. Το **Π.Δ.28/80**.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Α) την έγκριση του από **21-7-2015** συγκριτικού πίνακα εργασιών με τίτλο **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η δαπάνη του συγκριτικού πίνακα εργασιών παρουσιάζει μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε **€ 20.878,02** με Φ.Π.Α.

Β) την έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, έως ότου είναι δυνατή η προμήθεια και τοποθέτηση των εισαγόμενων ειδών που περιέχονται στη σύμβαση του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)** και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση,

Α) τον από **21-7-2015** συγκριτικό πίνακα εργασιών με τίτλο «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**» όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η δαπάνη του συγκριτικού πίνακα εργασιών παρουσιάζει μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε **€ 20.878,02** με Φ.Π.Α.

Β) την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, έως ότου είναι δυνατή η προμήθεια και τοποθέτηση των εισαγόμενων ειδών που περιέχονται στη σύμβαση του αναδόχου.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δεμέστιχας, Χατζής.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη

Παρίση Χ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Τσικρικώνα Α. – Μ., Νικάκη Β., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Γ., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.– Π., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.