



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 79

**Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:
«Συντήρηση πλατειών»**

Πρακτικό της με αριθ. **3/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της 9^{ης} του μηνός **Μαρτίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **09/03/2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **5306/04-03-2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **29** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνα Α.-Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.-Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Τούτουζας Δ., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δεμέστιχας Π., Κουτάκης Ν., Γεωργακοπούλου Ε., Αποστολόπουλος Ν. (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **43^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην κα Αρβανίτη, η οποία είπε τα κάτωθι:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου.
2. Με την υπ' αριθμ. 249/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περί Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου με την οποία εντάχθηκε το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2015» με προϋπολογισμό 73.800€ και τρόπο εκτέλεσης «δημοπράτηση».
3. Με την υπ' αριθμ. 249/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περί Έγκρισης Προϋπολογισμού του Δήμου με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 73.000,00€ για το έτος 2015 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου, με Κ.Α. 30.7332.0005.
4. Με την υπ' αριθμ. 76/22-5-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την Έκθεση Ανάλυσης Υποχρέωσης και την 340 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, εγκρίνεται η δέσμευση της πίστωσης 73.000,00€ για το έτος 2015.
5. Με την υπ' αριθμ. 140/30-6-2015 περί έγκρισης αποτελέσματος της δημοπρασίας και ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2015», με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που διενεργήθηκε την 14-7-2015 για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου, μειοδότης αναδείχθηκε η επιχείρηση του ΤΕΡΕΤΡΟΝ-ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε. με μέσο ποσοστό έκπτωσης 10% επί του τιμολογίου μελέτης.
6. Την 4/12/2015 υπεγράφη η σύμβαση του έργου για συνολικό ποσό 53.414,54€ πλέον Φ.Π.Α. 23%, με αρ. πρωτ. 29338/4-12-2015
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες
8. Αντικείμενο του έργου είναι η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξήσεις – μειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές επιμετρηθήκαν και νέες και εντελώς απαραίτητες εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή και συμβάλλουν στην έντεχνη ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου. Συγκεκριμένα αφορά την ομάδα «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ». Το τεχνικό αντικείμενο για το οποίο απαιτείται τη σύνταξη νέων τιμών για νέες εργασίες αφορά στην κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην πλατεία Παπαφλέσσα με τοποθέτηση και νέου φωτιστικού ιστού, όπου ο φωτισμός και η υποδομή κρίθηκε εντελώς ανεπαρκής. Το παλαιό δίκτυο δεν λειτουργεί με αποτέλεσμα την ανυπαρξία φωτισμού στην πλατεία. Επίσης με την ανακατανομή των εργασιών εντός της ομάδας ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ εξασφαλίζεται η ολοκλήρωση των εργασιών των πλατειών που περιλαμβάνονται στη μελέτη του έργου.

Οι αυξήσεις – μειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών δεν αποτελούν επέκταση τεχνικού αντικειμένου, δεν θίγουν την ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή και όλες κρίνονται απαραίτητες.

Γ. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε.

Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα,
 η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 52.938,94€
 η δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ ανέρχεται στο ποσό των 8.075,43 €
 η δαπάνη για απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 0,26 €
 η δαπάνη για αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 475,33 €
 η δαπάνη για ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 12.285,34 €
 Το τελικό ποσό του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 65.699,88 € και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συνολική σύμβαση.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ομάδες εργασιών	Αρχική σύμβαση	Προτεινόμενες με τον 1 ^ο ΑΠΕ	Επί πλέον	Επί έλατον
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	24.738,84	30.590,41	17.655,99	11.804,43
ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ		6.501,37		
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	14.273,10	14.273,10	0	0
Σύνολο Εργασιών	39.011,94	44.863,51	17.655,99	0
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	7.022,15	8.075,43	3.178,08	2.124,80
Σύνολο Εργασιών 1	46.034,09	52.938,94	20.834,07	13.929,23
Απρόβλεπτα	6.905,11	0,26		6.904,85
Αναθεώρηση	475,33	475,33		
ΦΠΑ	12.285,34	12.285,34	4.971,84	4.971,84
Συνολική Δαπάνη	65.699,88	65.699,88	25.625,91	25.625,91

Συνοψίζοντας:

Η δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ μετά το ΓΕ+ΟΕ 18% και την έκπτωση δημοπρασίας διαμορφώνεται στο ποσό των 52.938,94€, έναντι 46.034,09€ της σύμβασης δηλαδή επί πλέον δαπάνη 6.904,85 € με το ΓΕ & ΟΕ. ή ποσοστό 15,00%.

Η επί πλέον δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ οφείλεται σε νέες εργασίες συνολικού κόστους μετά την έκπτωση με ΓΕ+ΟΕ 18% ποσού 6.904,85€ που καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.

ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. δεν γίνεται χρήση επί έλαττον δαπανών.

Η χρήση των επί πλέον και επί έλασσον δαπανών κινείται μέσα στα όρια και τους περιορισμούς που τίθενται από την διακήρυξη και την κείμενη νομοθεσία δηλαδή δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 20% μεταφοράς δαπάνης από ομάδα σε ομάδα και το ποσοστό 10% του ποσού της σύμβασης των αθροιστικών μεταφορών όλων των ομάδων.

Η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με τη δαπάνη για Φ.Π.Α. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσόν των **65.699,98 €** και είναι σε ισοζύγιο με το ποσόν της σύμβασης. Για τον λογιστικό έλεγχο των ανωτέρω χρησιμοποιήθηκε ανάλογο πρόγραμμα τα αποτελέσματα του οποίου συνοδεύουν τον Α.Π.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών .

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)** και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, τον **1^ο** Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον **1^ο** Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**Συντήρηση πλατειών**»

Η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με τη δαπάνη για Φ.Π.Α. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσόν των **65.699,98 €** και είναι σε ισοζύγιο με το ποσόν της σύμβασης.

Λευκό "ψήφισαν" οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τίγκας Κ.-Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Νικολάου Δ., Ρεμόνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη

Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνη Α.-Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.-Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμόνδος Γ., Πολυκαλά Χ.