

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 231**

**Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»**

Πρακτικό της με αριθ. **11/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **14^{ης}** του μηνός **Σεπτεμβρίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **14.09.2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17:30**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **21424/09.09.2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **30** και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

Νικόλαος Κουτάκης
Περικλής Ζήκας
Ελένη Γεωργακοπούλου
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Ρεμόνδος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παναγιώτης Δεμέστιχας
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Νικόλαος Στάππας

Χριστίνα Πολυκαλά

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα, αντίστοιχα και παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη Γκούμα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **21^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Εντεταλμένη Σύμβουλο για την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι :

1. Με την υπ' αριθ. **249/2014** (ΑΔΑ: Ω6Η6ΩΞ1-062) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»** με **Κ.Α.Ε 30.7325.0004**, με προϋπολογισμό δαπάνης **€30.000,00**, με αναθεώρηση και ΦΠΑ και τρόπο εκτέλεσης του έργου με δημοπράτηση. Η χρηματοδότηση του έργου έχει προβλεφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.
2. Με την υπ' αριθ. **250α/2014** (ΑΔΑ:Β3ΨΟΩΞ1-3ΘΝ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό **των €30.000,00** για το 2015 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
3. Με την υπ' αριθ. **182/2015** (ΑΔΑ: ΩΞΕΣΩΞ1-ΩΜΛ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου έχει εγκριθεί ενίσχυση του **Κ.Α.Ε 30.7325.0004** με το ποσό των **€70.000,00** για το 2015 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου, δηλαδή συνολικά **€100.000,00**.
4. Με την υπ' αριθ. **158/16-09-2015** (ΑΔΑ: Ω9ΒΩΩΞ1-578) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει εγκριθεί η υπ' αριθ. **418/15-09-2015** Έκθεση Ανάλυσης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης **€100.000,00**.
5. Η με αριθ. **64/2015** μελέτη του έργου, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
6. Με την υπ' αριθ. **229/2015** (ΑΔΑ:ΩΥ99ΩΞ1-ΛΗΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»**.
7. Με την υπ' αριθ. **2/16-09-2015** (ΑΔΑ: 7ΜΚΝΩΞ1-5Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει εγκριθεί η δέσμευση της πίστωσης **€100.000,00, για την εκτέλεση του έργου**.
8. Με την υπ' αριθ. **15/2016** (ΑΔΑ:7Ε7ΓΩΞ1-Φ6Τ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»** η εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ Ο.Ε.»**, με έκπτωση **ε=56,05%**.
9. Με το υπ' αριθ. **24205/9092/12-04-2016** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίθηκε η υπ' αριθ. **15/2016** απόφαση της Ο.Ε.
10. Η υπ' αριθ. **10502/10-05-2016** (ΑΔΑΜ: 16PROC004383757) εργολαβική σύμβαση του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»**, ποσού για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών και της πρόβλεψης αναθεώρησης **€35.734,12**, πλέον ΦΠΑ 23% **€8.218,85**, δηλαδή συνολικά **€43.952,97**, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ Ο.Ε.»**, υπογράφηκε στις **10-05-2016** και η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν **τρεις (3) μήνες**.
11. Κατόπιν των παραπάνω, στις **1-09-2016** η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε στη σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρω έργου όπου γίνονται αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

εργασιών και εισάγονται τέσσερις (4) νέες εργασίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης. Σημειωτέον ότι ο 1^ο Α.Π.Ε. είναι **μειωτικός** έναντι της συμβατικής δαπάνης του έργου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

1. Επειδή οι τροποποιήσεις όπως προτείνονται στον 1^ο Α.Π.Ε. κρίνονται απαραίτητες για την πρόοδο του έργου.
2. Επειδή ο ανάδοχος υπέγραψε τα ανωτέρω.

Η επίβλεψη του έργου και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ**», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Η δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών παρουσιάζει μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε **€42.785,72** με ΦΠΑ, εκ των οποίων **€34.504,61** για εργασίες και πρόβλεψη αναθεώρησης και **€8.281,11** για Φ.Π.Α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ**», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ Ο.Ε.**», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, παρουσιάζει μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε 42.785,72€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων 34.504,61€ για εργασίες και πρόβλεψη αναθεώρησης και 8.281,11€ για Φ.Π.Α.

«Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ρεμούνδος.

«Παρών» δήλωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Περικλής Ζήκας, Γεώργιος Ανυφαντής.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Τσουροπλής.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 231/2016.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη

Χ. Παρίση, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνα, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Α. Βαλυράκης, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Ν. Κουτάκης, Π. Ζήκας, Ε. Γεωργακοπούλου, Ι. Κεχρή, Α. Φασούλη, Ν. Αποστολόπουλος, Χ. Κουγιουμτζόπουλος, Γ. Ανυφαντής, Γ. Ρεμούνδος.