

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 232****Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»**

Πρακτικό της με αριθ. **11/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **14^{ης}** του μηνός **Σεπτεμβρίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **14.09.2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17:30**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **21424/09.09.2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **30** και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

Νικόλαος Κουτάκης
Περικλής Ζήκας
Ελένη Γεωργακοπούλου
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Ρεμόνδος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παναγιώτης Δεμέστιχας
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Νικόλαος Στάππας

Χριστίνα Πολυκαλά

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα, αντίστοιχα και παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη Γκούμα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **22^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Εντεταλμένη Σύμβουλο για την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι :

Συνετάχθη η υπ' αριθ. 61/2015 μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 195.000€ μαζί με ΦΠΑ 23%.

Με την υπ' αριθ. **76/22-5-2015** (ΑΔΑ: 6ΓΜΔΩΞ1-ΤΡ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας.

Με την υπ' αριθ. **219/27-11-2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 1-9-2015 και στην οποία τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» με μέση έκπτωση 17%.

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 9-3-2016 στο ποσό των **161.850,00€** (μαζί με ΦΠΑ 23%) με συμβατική προθεσμία περαίωσης Οκτώ (8) μηνών, ήτοι την 9-11-2016.

Και η με ημερομηνία 21-7-2016 σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για τη χρήση των «επί έλαττον» δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3669/2008.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο παρών Α.Π. είναι ο 1^{ος} Α.Π. που συντάσσεται.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 163.165,86€ και παρουσιάζει αύξηση κατά 1.315,85€ από την αρχική Σύμβαση, η οποία οφείλεται σε αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/18-6-2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» και όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^{ου} Α.Π.Ε

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις εγκεκριμένων ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν κατά την πρόοδο της κατασκευής σε οδούς που προβλέπονταν στην μελέτη και την δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση του Φ.Π.Α από 23% σε 24%.

Συγκεκριμένα έγινε συντήρηση ασφαλτοτάπητα στις παρακάτω οδούς:

1. Οδός Μακεδονίας από την Αναστάσεως έως Υμηττού
2. Οδός Ανατολής από την Υμηττού έως Ναυαρίνου
3. Οδός Αναστάσεως από την Ευτέρπης έως την Βουτσινά
4. Οδός Βυζαντίου από Τεπελενίου έως Κύπρου
5. Οδός Βυζαντίου από οδό Εθνικής Αμύνης έως Πίνδου
6. Οδός Αθ. Διάκου από την Β. Μελά έως την Θεσσαλονίκης

Η αύξηση της δαπάνης καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών και γίνεται χρήση επί έλαττον που περιορίζεται στην 2η ομάδα σε ποσοστό μικρότερο του 20%.

Το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα και οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95%.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α είναι **131.585,37€** με αναθεώρηση, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των **163.165,86€** και παρουσιάζει αύξηση κατά 1.315,85€ η οποία οφείλεται σε αύξηση της δαπάνης του Φ.Π.Α από 23% σε 24% και η οποία βαρύνει το Δήμο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α είναι 131.585,37€ με αναθεώρηση, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 163.165,86€ και παρουσιάζει αύξηση κατά 1.315,85€, η οποία οφείλεται σε αύξηση της δαπάνης του Φ.Π.Α από 23% σε 24% και η οποία βαρύνει το Δήμο.

«Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ρεμούνδος.

«Παρών» δήλωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Περικλής Ζήκας, Γεώργιος Ανυφαντής.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Τσουροπλής.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 232/2016.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη

Χ. Παρίση, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Α. Βαλυράκης, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Ν. Κουτάκης, Π. Ζήκας, Ε. Γεωργακοπούλου, Ι. Κεχρής, Α. Φασούλη, Ν. Αποστολόπουλος, Χ. Κουγιουμτζόπουλος, Γ. Ανυφαντής, Γ. Ρεμούνδος.