



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 170

**Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου:
«Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016»**

Πρακτικό της με αριθ. 11/2017 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 26^{ης} του μηνός Ιουλίου, του έτους 2017.

Στον Χολαργό σήμερα, 26.07.2017, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18670/21.07.2017 πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 23 και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Άννα - Μαρία Τσικρικιώνη
Βικτωρία Νικάκη

Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης

Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Νικόλαος Κουτάκης
Περικλής Ζήκας
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ανυφαντής

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μιχαήλ Χατζής
Δήμητρα Ρουφογάλη
Μαρία Δημητριάδου
Ιωάννης Σκουτέρης

Ελένη Γεωργακοπούλου
Ιωάννης Κεχρής
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος

Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 9^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Συνετάχθη η υπ' αριθ. **35/2016** μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία για το έργο: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 300.000€ μαζί με ΦΠΑ 24%.

Με την υπ' αριθ. **57/2016** (ΑΔΑ: Ω9ΚΗΩΞ1-ΝΑΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας.

Με την υπ' αριθ. **91/2016** (ΑΔΑ: Ω5ΘΩΞ1-9ΑΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις **17-05-2016** και στην οποία τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «**NEXUS CONSTRUCTIONS E.E.**», με μέση έκπτωση 13% και την υπ' αριθ. **145/2016** (ΑΔΑ: 7ΥΟΛΩΞ1-ΟΨ5) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανάκλησης της υπ' αριθ. 91/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και ανάδειξης μειοδότη με οικονομική προσφορά **263.121,96€** με τον ΦΠΑ 24%.

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε το με αριθμό **27795/21-11-2016**, στο ποσό των 263.121,96€ (μαζί με ΦΠΑ 24%) με συμβατική προθεσμία περαίωσης δέκα μηνών ήτοι την 21-09-2017.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Με την υπ' αριθ. 61/2017 (ΑΔΑ: 6ΞΧΛΩΞ1-ΤΑΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ χωρίς καμιά μεταβολή έναντι της σύμβασης.

Με την υπ' αριθ. 129/2017 (ΑΔΑ: ΩΛΦ8ΩΞ1-ΦΞ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών χωρίς καμιά μεταβολή έναντι της σύμβασης.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάσσεται.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό **263.121,96€** της σύμβασης, χωρίς μεταβολή από το αρχικό ποσό της σύμβασης.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/18-06-2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» και όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3^{ΟΥ} Α.Π.Ε

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις εγκεκριμένων ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν κατά την πρόοδο της κατασκευής στις θέσεις που υποδείχθηκαν στον ανάδοχο.

Η αύξηση της δαπάνης όλων εργασιών καλύπτονται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών.

Το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα και οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα παρουσιάζει ταύτιση έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α είναι 212.195,13€ με αναθεώρηση, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των **263.121,96€**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «NEXUS CONSTRUCTIONS Ε.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η δαπάνη του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, παρουσιάζει ταύτιση έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α είναι 212.195,13€ με αναθεώρηση, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 263.121,96€.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νικόλαος Στάππας και Γεώργιος Ανυφαντής.

«Παρών» δήλωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας και Περικλής Ζήκας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 170/2017.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Π. Δεμέστιχας, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Ν. Κουτάκης, Π. Ζήκας, Δ. Τούτουζας, Α. Φασούλη, Ν. Στάππας, Γ. Ανυφαντής.