

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 44**

**Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) (τακτοποιητικού) τού έργου:
«Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2017»**

Πρακτικό τής με αριθ. **02/2019** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 12^{ης} του μηνός **Φεβρουαρίου**, του έτους **2019**.

Στον Χολαργό σήμερα, **12.02.2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **3614/08.02.2019** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **29** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης

Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Περικλής Ζήκας
Ιωάννης Κεχρής

Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Γεωργία Μπρέμπου
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Ρεμόνδος
Νικόλαος Κουτάκης
Νικόλαος Καραγιάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χρύσα Παρίση
Παναγιώτης Δεμέστιχας
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

Χριστίνα Πολυκαλά

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **20^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κο Αθανάσιο Αυγουρόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2017», έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που δεν ήταν δυνατόν να είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών, η τελική δαπάνη τού έργου, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων εργασιών (Σ.Σ.), - άρθρο 156 παρ. 1α & 1β σε συνδυασμό με άρθρο 132 παρ. 1α, 1γ & 2 του Ν. 4412/16, διαμορφώνεται σε 83.639,43€, εκ των οποίων 67.451,15€ για εργασίες, (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απρόβλεπτων εργασιών και πρόβλεψης αναθεώρησης) και 16.188,28€ για Φ.Π.Α. 24%.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων εργασιών (Σ.Σ.).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2017», με ανάδοχο την εταιρεία «Ε. & Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η σύνταξη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) προέκυψε προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που δεν ήταν δυνατόν να είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Η τελική δαπάνη τού έργου συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων εργασιών (Σ.Σ.) διαμορφώνεται σε 83.639,43€, εκ των οποίων 67.451,15€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απρόβλεπτων εργασιών και πρόβλεψης αναθεώρησης) και 16.188,28€ για Φ.Π.Α. 24%.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων εργασιών (Σ.Σ.).

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ), συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1α & 1β, σε συνδυασμό με το άρθρο 132 παρ. 1α, 1γ & 2 του Ν. 4412/16.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νικόλαος Στάππας, Γεωργία Μπρέμπου, Γεώργιος Ανυφαντής και Γεώργιος Ρεμούνδος.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη, Μιχαήλ Χατζής, Δήμητρα Ρουφογάλη, Γεώργιος Τσουροπλής, Αθανάσιος Χαρακτινιώτης, Αικατερίνη Φασούλη, Νικόλαος Αποστολόπουλος και Νικόλαος Κουτάκης.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 44/2019.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Π. Ζήκας, Ι. Κεχρής, Δ. Τούτουζας, Ν. Στάππας, Γ. Μπρέμπου, Γ. Ανυφαντής, Γ. Ρεμούνδος, Ν. Καραγιάννης.