



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 77

Έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού, οδού Μακεδονίας Παπάγου και οδού Σαρανταπόρου Χολαργού»

Πρακτικό τής με αριθ. **04/2019** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **13^{ης}** του μηνός **Μαρτίου**, του έτους **2019**.

Στον Χολαργό σήμερα, **13.03.2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:30**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **6548/08.03.2019** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **24** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη

Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης

Ιωάννης Σκουτέρης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Περικλής Ζήκας
Ιωάννης Κεχρής
Νικόλαος Στάππας
Γεωργία Μπρέμπου
Γεώργιος Ρεμούνδος
Νικόλαος Κουτάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Δημήτριος Τούτουζας

Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γεώργιος Ανυφαντής

Χριστίνα Πολυκαλά
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Νικόλαος Καραγιάννης

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **19^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κο Αθανάσιο Αυγουρόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Συνετάχθη η υπ' αριθ. 2017205 Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης από την Τεχνική Υπηρεσία, με προεκτιμώμενη αμοιβή 73.977,42€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Με την υπ' αριθ. 242/25-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΛ5ΩΞ1-ΓΧΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων Διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού.

Ότι η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002164242 2017-10-30 και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με (ΑΔΑ: 7Φ2ΟΩΞ1-ΖΘΩ) και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 13-11-2017 ενώπιον τις αρμόδιας Επιτροπής.

Με την υπ' αριθ. 293/13-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΖΛΗΩΞ1-Α5Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι, περί βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό της παραπάνω μελέτης

Με την υπ' αριθ. 18/24-01-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΥΣΩΞ1-7ΧΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ, ανάδειξης προσωρινού μειοδότη τη μελετητική εταιρεία «ΑΝΤΑΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.» Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Χ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. του συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΑΡΚ ΜΑΡΣΩ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά 16.107,98€, με Φ.Π.Α. 24% 3.865,92€ και με συνολικό ποσό 19.973,90€ συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α. 24% [οικονομική προσφορά μέση τεκμαρτή έκπτωση 73,00 % (εβδομήντα τρία τοις εκατό) επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας] και συγκέντρωσε τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία (83,76 μονάδες).

Το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 23-02-2018, κατά το οποίο υποψήφιος ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναδείχθηκε η μελετήτρια εταιρεία «ΑΝΤΑΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.» Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Χ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

Με την με αριθ. πρωτ. 58/07-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΦ6ΓΩΞ1-ΟΦΟ και ΑΔΑΜ: 18ΑWRD002777529 2018-03-09) απόφαση με την οποία:

- (α) εγκρίθηκαν το Πρακτικό ΙΙΙ, όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού,
- (β) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στον ανάδοχο «ΑΝΤΑΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.» Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Χ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

Η σύμβαση υπογράφηκε το με 11174/21-05-2018 2018-05-21 στο ποσό των 19.973,90€ (μαζί με Φ.Π.Α. 24%) με συνολική προθεσμία παράδοσης της μελέτης καθορίζεται σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με αριθμό ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜV003127211.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες.

Η παράδοση είναι τμηματική για την κάθε περιοχή μελέτης ξεχωριστά.

Το υπ' αριθ. 200101/02-11-2018 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α) που αφορά τη θετική γνώμη για την έγκριση του 1^{ου} Σ.Π. της μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΑΡΚ ΜΑΡΣΩ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

- Την υπ' αριθ. 16211/11-07-2018 απόφαση έγκρισης της Α' Φάσης - 1^{ου} σταδίου
- Την υπ' αριθ. 25873/16-11-2018 απόφαση έγκρισης της Β' Φάσης - 2^{ου} σταδίου
- Την υπ' αριθ. 4117/14-02-2019 απόφαση έγκρισης της Γ' Φάσης - 3^{ου} σταδίου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο παρών Συγκριτικός είναι ο 1^{ος} Σ.Π. που συντάσσεται.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 19.916,13€ με Φ.Π.Α. (16.061,40€ χωρίς Φ.Π.Α.) της σύμβασης, με μεταβολή από το αρχικό ποσό της σύμβασης, μειωτικά, κατά 57,77€ με Φ.Π.Α.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η μελέτη διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.

Η απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 ΦΕΚ 2519/Β/20-07-2017 περί «Έγκρισης Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 (Α' 147)».

Την υπ' αριθμόν 5 Εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. ΔΝΣγ/12298/ΦΝ 439.6/14-3-2017 «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών για το έτος 2017» (ΑΔΑ: ΩΗΛΝ465ΧΘΞ-ΒΣΖ) για τη χρονική περίοδο από 21-03-2017 έως 20-03-2018.

Για τις αμοιβές του έτους 2017 ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή (τκ) = 1,203, σύμφωνα με την εγκύκλιο 5 ΔΝΣγ/12298/ΦΝ 439.3/14-03-2017.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^{ου} ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης της μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΑΡΚ ΜΑΡΣΩ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ», αφορά τις τοπογραφικές αποτυπώσεις διαφόρων περιοχών στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού και συγκεκριμένα:

- του Κοιμητηρίου Παπάγου,
- του σταδίου Μαρκ Μαρσώ στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού,
- της οδού Σαρανταπόρου από τον παράδρομο της Λ. Μεσογείων έως την οδό Μακεδονίας,
- της οδού Μακεδονίας από την οδό Αργυροκάστρου έως την οδό Υμηττού.

Ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης συντάσσεται για τον καθορισμό των μεταβολών στην συμβατική αμοιβή και ως προς το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν από τεχνική ή οικονομική άποψη να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, λόγω ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του φυσικού αντικειμένου και κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση αυτής.

Η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών προκύπτουν από τις μέχρι τώρα επιμετρήσεις (1^η έως 3^η αναλυτική επιμέτρηση) των ήδη εκπονημένων εργασιών των τριών πρώτων σταδίων και τις προμετρήσεις από το υπόλοιπο τμήμα της σύμβασης, του 4^{ου} σταδίου. Το ποσό της αμοιβής για την σύνταξη των εργασιών αυτών προτείνεται να καλυφθεί από τις απρόβλεπτες δαπάνες, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 186 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, αλλά και στο άρθρο 6 της σύμβασης «Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου».

Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 «Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α' της παραγράφου 8 του άρθρου 53 γίνεται με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα παρουσιάζει μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. είναι 16.061,40€, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% (3.854,74€) ανέρχεται στο ποσό των 19.916,13€. Η μείωση της συμβατικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 57,77€ με Φ.Π.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό τής εισήγησης, τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού, οδού Μακεδονίας Παπάγου και οδού Σαρανταπόρου Χολαργού», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΤΑΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.» Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Χ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ο παρών 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης συντάσσεται για τον καθορισμό τών μεταβολών στη συμβατική αμοιβή και ως προς το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αυξήσεις τών ποσοτήτων τών εργασιών που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν από τεχνική ή οικονομική άποψη να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, λόγω του ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τού φυσικού αντικείμενου και κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση αυτής.

Η αύξηση των ποσοτήτων τών εργασιών προκύπτουν από τις μέχρι τώρα επιμετρήσεις (1^η έως 3^η αναλυτική επιμέτρηση) των ήδη εκπονημένων εργασιών τών τριών πρώτων σταδίων και τις προμετρήσεις από το υπόλοιπο τμήμα τής σύμβασης, του 4^{ου} σταδίου. Το ποσό τής αμοιβής για τη σύνταξη των εργασιών αυτών προτείνεται να καλυφθεί από τις απρόβλεπτες δαπάνες, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 186 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, αλλά και στο άρθρο 6 της σύμβασης.

Η δαπάνη τού 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα παρουσιάζει μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. είναι 16.061,40€, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% (3.854,74€) ανέρχεται στο ποσό τών 19.916,13€. Η μείωση της συμβατικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 57,77€ με Φ.Π.Α. .

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Νικόλαος Στάππας και Γεωργία Μπρέμπου.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αγλαΐα Σουρανή, Ιωάννης Κεχρής και Γεώργιος Ρεμούνδος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 77/2019.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Κ.-Π. Τίγκας, Π. Ζήκας, Ν. Στάππας, Γ. Μπρέμπου, Ν. Κουτάκης.