



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 139

**Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου:
«Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016»**

Πρακτικό τής με αριθ. **09/2019** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **20^{ης}** του μηνός **Ιουνίου**, του έτους **2019**.

Στον Χολαργό σήμερα, **20.06.2019**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **15451/14.06.2019** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **24** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Περικλής Ζήκας

Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Στάππας
Γεωργία Μπρέμπου
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά
Νικόλαος Κουτάκης
Νικόλαος Καραγιάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χρύσα Παρίση
Μιχαήλ Χατζής
Γεώργιος Τσουροπλής

Ιωάννης Σκουτέρης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Ιωάννης Κεχρής

Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γεώργιος Ανυφαντής
Παναγιώτης Δεμέστιχας

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **13^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κο Αθανάσιο Αυγουρόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την με αριθ. 35/2016 μελέτη του έργου, προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€ με 24% Φ.Π.Α., που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
2. Με την υπ' αριθ. 197/16-09-2015 (ΑΔΑ: ΒΝΟ4ΩΞ1-ΑΕΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016», με Κ.Α. 30.7334.0009 και προϋπολογισμό 300.000,00€ με Φ.Π.Α. 23% (200.000,00€ το 2016 και 100.000,00€ το 2017) και του τρόπου εκτέλεσης αυτού με δημοπράτηση.
3. Με την υπ' αριθ. 270/03-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΒΕΕΩΞ1-ΥΝΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 300.000,00€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης του έργου.
4. Με την με αριθ. 10/26-01-2016 (ΑΔΑ: ΩΡΓΠΩΞ1-Ω52) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης της υπ' αριθ. 167/2016 απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, για τη δέσμευση της πίστωσης 200.000,00€ για το 2016.
5. Με την με αριθ. 57/08-04-2016 (ΑΔΑ: Ω9ΚΗΩΞ1-ΝΑΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση του έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016».
6. Με την με αριθ. 91/30-05-2016 (ΑΔΑ: Ω5ΘΟΩΞ1-9ΑΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, που διενεργήθηκε την 17-05-2016, για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου και στην οποία τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, με οικονομική προσφορά 263.121,96€ με τον Φ.Π.Α. 24% (ομάδα Α με έκπτωση 13%, ομάδα Β έκπτωση 13%).
7. Με το υπ' αριθ. 47167/17952/12-07-2016 έγγραφο του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής / Δ/νση Διοίκησης, για την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων της υπ' αριθ. 91/2016 απόφασης της Ο.Ε. .
8. Με την υπ' αριθ. 140/29-07-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί συμπλήρωσης της υπ' αριθ. 10/26-01-2016 απόφασης της Ο.Ε., για τη δέσμευση της πίστωσης των 100.000,00€ για το 2017.
9. Με την υπ' αριθ. 145/29-07-2016 (ΑΔΑ: 7ΥοΛΩΞ1-οΨ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί ανάκλησης της υπ' αριθ. 91/2016 απόφασης της Ο.Ε. και την εκ νέου έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και ανάδειξης μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «NEXUS CONSTRUCTIONS Ε.Ε.» με αριθ. ΜΕΕΠ 28636 και ημερομηνία ισχύος μέχρι την 28-02-2017 και με νόμιμο εκπρόσωπο τον κο Αθανάσιο Μπούτα, με οικονομική προσφορά 263.121,96€ με τον Φ.Π.Α. 24%.
10. Με την υπ' αριθ. 62975/24371/08-08-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί νομιμότητας της υπ' αριθ. 145/29-07-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
11. Με την υπ' αριθ. 1/2016 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί μη κωλύματος της υπογραφής της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου.
12. Με το υπ' αριθ. 142352/18-11-2016 έγγραφο του ΕΤΑΑ / Τμήματα Χορήγησης Εγγ. Επιστολών, περί γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών.
13. Με το υπ' αριθ. 27795/21-11-2016, υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό για 263.121,96€ (με Φ.Π.Α. 24%).
14. Η συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου ήταν δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με ημερομηνία 20-09-2017.
15. Η βεβαίωση περαίωσης φέρει ημερομηνία 20-09-2017 (αριθ. πρωτ. 25634/05-10-2017) εμπρόθεσμα, ενώ η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε στις 12-01-2018.
16. Με την υπ' αριθ. 61/22-03-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΧΛΩΞ1-ΤΑΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), χωρίς καμιά μεταβολή έναντι της σύμβασης.
17. Με την υπ' αριθ. 129/15-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΛΦ8ΩΞ1-ΦΞ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), χωρίς καμιά μεταβολή έναντι της σύμβασης.
18. Με την υπ' αριθ. 170/26-07-2017 (ΑΔΑ: 7ΛΜΔΩΞ1-Ω94) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), χωρίς καμιά μεταβολή έναντι της σύμβασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

19. Με την υπ' αριθ. 236/17-10-2017 (ΑΔΑ: Ω1Χ1ΩΞ1-ΘΥΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τακτοποιητικός - μειωτικός), ο οποίος παρουσίασε μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη είναι 212.107,67€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 263.013,51€. Η μείωση της συμβατικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 108,45€.
20. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από ΣΑΤΑ - ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου και υποβλήθηκαν (9) εννέα πιστοποιήσεις με συνολικό ποσό εγκρίσεων 263.013,51€ με Φ.Π.Α. 24%.
21. Με την παραπάνω εργολαβία έγιναν εργασίες στις κάτωθι οδούς:

- ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Β. Μελά - Φειδίου),
- ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Φειδίου - Κεφαλληνίας),
- ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Κεφαλληνίας - Φανερωμένης) αριστερά,
- ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 3-5,
- ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ,
- ΑΛΕΥΡΑ & ΒΕΡΣΗ,
- ΠΩΓΩΝΙΟΥ,
- ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13-15 & ΠΩΓΩΝΙΟΥ,
- ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ,
- ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7 & ΓΡΑΜΜΟΥ,
- ΓΡΑΜΜΟΥ 46-44,
- ΓΡΑΜΜΟΥ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΙΝΔΟΥ) (40-42,28,41,31),
- ΓΡΑΜΜΟΥ (ΠΙΝΔΟΥ - ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ) (1,3,5,9,15,23,16,20,24),
- ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (από Πίνδου έως Ροδόπης) δεξιά,
- ΡΟΔΟΠΗΣ (από Βυζαντίου έως Γράμμου) δεξιά.

22. Η Επιτροπή παραλαβής, προέβη στον κατά το εφικτό έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν στις επί τόπου γενομένες επιμετρήσεις των παραπάνω οδών βρήκε γενικά τις εργασίες ανταποκρινόμενες στα επιμετρητικά σχέδια και στις αναλυτικές επιμετρήσεις.
23. Συστάθηκε και η επιτροπή παραλαβής του έργου με την υπ' αριθ. 40/11-02-2019 (ΑΔΑ: 6Ζ6ΗΩΞ1-ΟΚ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
24. Η Επιτροπή παραλαβής, έλαβε υπόψη της ότι παρήλθε ο χρόνος εγγυήσεως των 15 μηνών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 74 του Ν. 3669/2008 και προτείνει η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί Οριστική.
25. Έχει κατατεθεί συμπληρωμένο ΦΑΥ.

Καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης, το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016», το οποίο εκτελέστηκε από την εργοληπτική επιχείρηση «NEXUS CONSTRUCTIONS Ε.Ε.», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Αθανάσιο Μπούτα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

«Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Περικλής Ζήκας.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου, Μιχαήλ Τράκας, Βασίλειος Σιαμάνης, Αθανάσιος Χαρακτινιώτης, Δημήτριος Τούτουζας, Αικατερίνη Φασούλη και Γεώργιος Ρεμούνδος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 139/2019.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Π. Ζήκας, Ν. Στάππας, Γ. Μπρέμπου, Χ. Πολυκαλά, Ν. Κουτάκης, Ν. Καραγιάννης.