



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 140

**Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου
«Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά»**

Πρακτικό της με αριθ. 17/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 01^{ης} του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους 2023.

Στον Χολαργό σήμερα, 01.11.2023, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε **τακτική** συνεδρίαση διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 24145/27.10.2023 πρόσκληση της Προέδρου Άννας - Μαρίας Τσικρικώνη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 26 και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Νικόλαος Κουκής
Χρυσούλα Παρίση

Μιχαήλ Υφαντής

Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αθανάσιος Κούτρας
Μιχαήλ Χατζής
Μιχαήλ Τράκας

Βασίλειος Σιαμάνης
Αθανάσιος Βαλυράκης
Βικτωρία Νικάκη

Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Δημήτριος Τούτουζας
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Αυγερινός

Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου
Νικόλαος Καραγιάννης
Μαρία Σιώτου

Αναστασία Χαμηλοθώρη -
Κουγιουμτζοπούλου
Λουκάς Ρίζος
Αντώνιος Ρεκλείτης
Γεώργιος Ρεμούνδος
Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργιος Πολύδωρας
Αλέξανδρος Νομικός
Παναγιώτης Δεμέστιχας

Νικήτας Κανάκης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Χαράλαμπος Στάϊκος

Δημήτριος Οικονόμου

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων κος Ανδρέας Γαλανόπουλος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, διευκρινίζοντας ότι στη σημερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν θέματα που αναφέρονται σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του Δήμου μέχρι την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4257/2014.

Στη συνέχεια αναφερόμενη στο 4^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζώνης και Παιδείας κο Μιχαήλ Τράκα, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Αρχικά επισημαίνεται ότι η λήψη απόφασης για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών κρίνεται σημαντική και απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η υπ' αριθ. 314/2017 (ΑΔΑ: ΩΡΛΟΩΞ1-ΛΓ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης της μελέτης (Α.Μ.2017268) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου του έργου «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά», προϋπολογισμού 2.771.000,00€.
2. Η υπ' αριθ. 141.9.1/18.09.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: Ψ1ΓΩ46Ψ844-ΡΕΟ), με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά», στον άξονα προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», για το έτος 2018, με προϋπολογισμό ένταξης 366.979,00€.
3. Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι συγχρηματοδότηση «Πράσινο Ταμείο», με Ιδίους Πόρους του Δήμου, με Κ.Α.Ε. 30.7333.0010.
4. Η υπ' αριθ. 276/2018 (ΑΔΑ: ΩΩΥΙΩΞ1-ΒΥ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου.
5. Η υπ' αριθ. 15/2019 (ΑΔΑ: 6Ν77ΩΞ1-Π6Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των όρων διακήρυξης δημοπρασίας, για το εν λόγω έργο.
6. Η δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας, με ΑΔΑΜ: 19PROC004664353 στις 22-03-2019 στο ΚΗΜΔΗΣ.
7. Ο υπ' αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 80164 ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου.
8. Η υπ' αριθ. 131/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΖ9ΩΞ1-ΠΛΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού, για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου την εταιρεία «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.», με δ.τ. «MSKAT CIVIL WORKS», με προσφερόμενη μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,94% του αρχικού προϋπολογισμού.
9. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι:

Εργασίες:	1.938.034,01€
Απρόβλεπτη δαπάνη 15%:	290.705,10€
Απολογιστικά:	5.008,13€
Αναθεώρηση:	930,18€
Φ.Π.Α. 24%:	536.322,58€

ΣΥΝΟΛΟ: 2.771.000,00€

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10. Η υπ' αριθ. πρωτ. 27698/20-11-2019 (ΑΔΑ: 19ΣΥΜΝ005886144, 2019-11-20) σύμβαση κατασκευής του έργου «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά», προϋπολογισμού 1.193.087,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αναλύεται ως εξής:

Εργασίες:	834.443,56€
Απρόβλεπτη δαπάνη 15%:	125.166,53€
Απολογιστικά:	2.156,50€
Αναθεώρηση:	400,54€
Φ.Π.Α. 24%:	230.920,11€

ΣΥΝΟΛΟ: 1.193.087,24€

11. Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 20-11-2021.
12. Η υπ' αριθ. 279/2020 (ΑΔΑ: 9Γ7ΗΩΞ1-ΘΝΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), με ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
13. Η υπ' αριθ. 269/2021 (ΑΔΑ: Ω3ΛΗΩΞ1-ΟΥΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης της 1^{ης} παράταξης, κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 20-02-2022.
14. Η υπ' αριθ. 298/2021 (ΑΔΑ: 6ΛΞΠΩΞ1-ΠΩ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), με ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
15. Η υπ' αριθ. 49/2022 (ΑΔΑ: 6ΡΞΨΩΞ1-810) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης της 2^{ης} παράταξης, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 20-04-2022.
16. Η υπ' αριθ. 7195/20.04.2022 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά σε εργασίες διευθέτησης και ανάπλασης του άξονα της οδού Βουτσινά και ανασχεδιασμός της, ώστε το πλάτος του δρόμου να είναι παντού 3,00 μέτρα, κατασκευή νόμιμων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων βάσει των ισχυουσών προδιαγραφών για στάθμευση παρά τον δρόμο, κατασκευή κατάλληλων διαστάσεων πεζοδρομίων βάσει προδιαγραφών, κατασκευή ραμπών σε όλες τις διασταυρώσεις και ενδιάμεσα όπου απαιτείται, ανακατασκευή του περιγράμματος της Πλατείας Δημοκρατίας και των νησίδων της, αντικατάσταση φύτευσης όπου παρεμποδίζει την προσβασιμότητα με οργανωμένη κατάλληλα νέα φύτευση, κατασκευή νέων θέσεων τοποθέτησης κάδων αποκομιδής απορριμμάτων, δημιουργία παρτεριών, αντικατάσταση ρείθρων και κρασπέδων με νέα κατάλληλου ύψους, ανακατασκευή κρασπέδων στις γωνίες των δρόμων, καθαιρέσεις και αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου με νέες τσιμεντόπλακες και έγχρωμους κυβόλιθους, κατασκευή οδεύσεων τυφλών, καθώς και η κατάλληλη προσαρμογή των νέων πεζοδρομίων με τα πρόσφατα κατασκευασθέντα.

Γ. Ο 3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - Τακτοποιητικός του έργου συντάσσεται:

- για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών, χωρίς να αλλάζει το βασικό σχέδιο της αρχικής μελέτης και
- για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	3 ^{ος} Α.Π.Ε.
Δαπάνη εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ 18% και έκπτωση)	834.443,56€	864.787,65€	853.586,17€	728.643,47€
Απρόβλεπτη δαπάνη	125.166,53€	56.978,94€	180,42€	0,00€
Απολογιστικά	2.156,50€	40.000,00€	108.000,00€	107.981,80€
Αναθεώρηση	400,54€	400,54€	400,54€	25.754,80€
Σύνολο	962.167,13€	962.167,13€	962.167,13€	862.380,07€
Φ.Π.Α. 24%	230.920,11€	230.920,11€	230.920,11€	206.971,22€
ΣΥΝΟΛΟ:	1.193.087,24€	1.193.087,24€	1.193.087,24€	1.069.351,29€

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) παρουσιάζει συνολική δαπάνη 1.069.351,29€ (με ΦΠΑ 24%) και είναι επί έλαττων σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ (ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ)

Η υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση αλλά και στην επισυναπτόμενη αιτιολογική έκθεση, εισηγείται την έγκριση του παρόντος 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - τακτοποιητικού του έργου «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά», της αναδόχου εταιρίας «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.», με δ.τ. «MSKAT CIVIL WORKS», για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική νομοθεσία περί Δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Ν. 4412/2016 άρθρο 156).

Έχουμε τη γνώμη, ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) - Τακτοποιητικό του έργου «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) - Τακτοποιητικό του έργου «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά», με ανάδοχο την εταιρεία «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.», με δ.τ. «MSKAT CIVIL WORKS», συνολικής δαπάνης 1.069.351,29€ (με ΦΠΑ 24%) και είναι επί έλαττων σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου και Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Τούτουζας, Γεώργιος Αυγερινός, Νικόλαος Καραγιάννης, Λουκάς Ρίζος, Αντώνιος Ρεκλείτης, Γεώργιος Ρεμούνδος και Περικλής Ζήκας.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ανυφαντής.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 140/2023.

Ο Γραμματέας

Η Πρόεδρος

Νικόλαος Καραγιάννης

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Τα Μέλη

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Ν. Κουκής, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α. Βαλυράκης, Β. Νικάκη, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Δ. Ρουφογάλη, Δ. Τούτουζας, Γ. Αυγερινός, Β. Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Λ. Ρίζος, Α. Ρεκλείτης, Γ. Ρεμόνδος, Π. Ζήκας.