



## ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 176

**Έγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου  
«Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων»**

Πρακτικό της με αριθ. **20/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **30<sup>ης</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους **2023**.

Στον Χολαργό σήμερα, **30.11.2023**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε **τακτική** συνεδρίαση διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **26409/24.11.2023** πρόσκληση της Προέδρου Άννας - Μαρίας Τσικρικώνη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τις υπ' αριθ. 375/39167/02-06-2022 και 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **21** και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Βασίλειος Σιαμάνης	Γεώργιος Αυγερινός
Νικόλαος Κουκής	Αθανάσιος Βαλυράκης	Μαρία Σιώτου
Χρυσούλα Παρίση	Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου	Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Άννα - Μαρία Τσικρικώνη	Λουκάς Ρίζος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Δήμητρα Ρουφογάλη	Αντώνιος Ρεκλείτης
Αθανάσιος Κούτρας	Αλέξανδρος Νομικός	Γεώργιος Ρεμούνδος
Μιχαήλ Τράκας	Γεώργιος Ανυφαντής	Περικλής Ζήκας

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Μιχαήλ Υφαντής	Δημήτριος Τούτουζας	Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχαήλ Χατζής	Παναγιώτης Δεμέστιχας	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Βικτωρία Νικάκη	Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου	Χαράλαμπος Στάϊκος
Γεώργιος Πολύδωρας	Νικήτας Κανάκης	Δημήτριος Οικονόμου

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων κος Ανδρέας Γαλανόπουλος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, διευκρινίζοντας ότι στη σημερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν θέματα που αναφέρονται σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του Δήμου μέχρι την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4257/2014.

Στη συνέχεια αναφερόμενη στο 11<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζώης και Παιδείας κο Μιχαήλ Τράκα, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Αρχικά επισημαίνεται ότι η λήψη απόφασης για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων», κρίνεται σημαντική και απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της εκτέλεσης του εν λόγω έργου.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Την με αριθ. 2020153 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την μελέτη του έργου «Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων», προϋπολογισμού 200.000,00€.
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. 192/22-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΜΤΩΞ1-ΕΟΧ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης δαπάνης, ποσού 200.000,00€ (με ΦΠΑ), σε βάρος του ΚΑ 30.7334.0018 οικονομικών ετών 2021 και 2022 (πρωτογενές αίτημα ΑΔΑΜ: 20REQ007536510 και έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ΑΔΑΜ: 21REQ008039190 2021-01-22).
3. Την υπ' αριθ. 52/03-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΩ8ΩΞ1-ΨΦΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το υπ' αριθ. πρωτ. 3698/01-03-2021 πρακτικό κλήρωσης του ΜΗ.Μ.Ε.Δ για το έργο «Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων.»
4. Την υπ' αριθ. 23/03-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΝΜΩΞ1-ΦΨ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι διακήρυξης του έργου «Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων».
5. Το ότι η χρηματοδότηση του έργου θα είναι με ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου, με ΚΑ 30.7334.0018.
6. Την 21PROC008241962 2021-03-05 διακήρυξη διαγωνισμού του έργου «Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων».
7. Την υπ' αριθ. 111/20-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΗΔΩΞ1-ΩΨΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> Πρακτικό του έργου «Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων».
8. Την από 13-05-2021 (με αριθ. πρωτ. 8349) υποβολή δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «ΚΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ».
9. Το 2<sup>ο</sup> Πρακτικό (ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών), που κοινοποίησε η επιτροπή διαγωνισμού στην υπηρεσία μας (μέσω ΕΣΗΔΗΣ).
10. Την υπ' αριθ. 173/09-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΘ1ΘΩΞ1-ΡΥΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωσης της σύμβασης.
11. Το με αριθ. πρωτ. 102479/25-08-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αριθ. πρωτ. Δήμου 15102/26-08-2021), περί νομιμότητας της υπ' αριθ. 173/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. 15623/06-09-2021 πρόσκληση για κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης περί μη οψιγενών μεταβολών.
13. Την από 07-09-2021 υπεύθυνη δήλωση περί μη οψιγενών μεταβολών, που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον διαγωνισμό.
14. Το από 20-09-2020 πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού.
15. Την υπ' αριθ. 263/06-10-2021 (ΑΔΑ: 6Σ4ΥΩΞ1-24Κ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί επικαιροποίησης έγκρισης Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωσης της σύμβασης στην μειοδότη εταιρεία «ΚΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ», με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 41,49% και συνολική οικονομική προσφορά ίση με 95.786,05€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16. Την υπ' αριθ. πρωτ. 408/10-1-2022 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.
17. Την υπ' αριθ. 1508 από 31-01-2022 σύμβαση έργου ( ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009980818 2022-01-31).
18. Την υπ' αριθ. 279/2022 (ΑΔΑ: ΨΑΜΑΩΞ1-ΔΣΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
19. Την υπ' αριθ. 83/2023 (ΑΔΑ: Ψ0ΝΥΩΞ1-Υ94) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
20. Η με αριθ. πρωτ. 20102/06-09-2023 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας.
21. Η υπ' αριθ. πρωτ. 23160/16-10-2023 ενημερωτική επιστολή του αναδόχου του έργου, όπου ανακοινώνει την μετατροπή της ατομικής του επιχείρησης «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡ. ΚΑΡΙΝΟΣ», σε Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με την επωνυμία «Α.Κ. Τεχνική Εργοληπτική Κατασκευαστική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΕΚΑΤ» και επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη την 02-08-2023.

#### Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες εκρίζωσης δέντρων ή κορμών δέντρων και αποκατάστασης τμημάτων πεζοδρομίων που χρήζουν αποκατάστασης.

Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες εκρίζωσης και αποκατάσταση πεζοδρομίων (τοπικά), σύμφωνα με ενδεικτικό πίνακα με κορμούς δέντρων στις Κοινότητες Παπάγου και Χολαργού.

Όσον αφορά την έκταση της αποκατάστασης των πεζοδρομίων μετά από την εκρίζωση των δέντρων, θα καθορίζεται κάθε φορά από την επίβλεψη, ανάλογα με την αξιολόγηση των φθορών και την έκβαση των βλαβών.

Επίσης, σε πολλά σημεία θα αντικατασταθούν τα κομμένα δέντρα με νέα δέντρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πρασίνου, τα οποία θα είναι κατάλληλα για την φύτευση σε πεζοδρόμια χωρίς να προκαλούν προβλήματα κίνησης, ακαταστασία και ρύπους στα οδοστρώματα από τους καρπούς τους και να απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα (κλάδεμα, καθαρίσμα, κ.λπ.).

#### Γ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχτηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 για να ρυθμίσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Οι προτεινόμενες δαπάνες είναι σύμφωνα με τα όρια των ποσοστών του ως άνω άρθρου.

Οι αναφερόμενες μεταβολές ποσοτήτων προέκυψαν ύστερα από ακριβείς επιμετρήσεις των συμβατικών εργασιών κατά την εκτέλεση του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, στην Ομάδα Χωματοργικών - Καθαιρέσεων σημειώνεται αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά ποσό 6.435,23€ (με αφαίρεση έκπτωσης 45%) ποσοστό 24,30% και στην Ομάδα Τεχνικών έργων σημειώνεται αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά ποσό 2.714,67€ (με αφαίρεση έκπτωσης 39%) ποσοστό 6,58%.

Έχουμε αύξηση του συμβατικού ποσού των απολογιστικών ΑΕΚΚ κατά ποσό 1.194,06€ πλέον ΦΠΑ24%, όπου ΦΠΑ 286,57€, ήτοι σύνολο 1.480,63€ (με το ΦΠΑ). Η συνολική αύξηση καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης και παραμένει υπόλοιπο απροβλέπτων 0,24€.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ακόμη είχε προβλεφθεί από τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών το ποσό των 10.000,00€, για την πρόβλεψη αναθεώρησης των συμβατικών τιμών των άρθρων του έργου που προέκυψε από το ΦΕΚ 5983 τ.Β/20-12-2021 και τις μελλοντικές του προσθήκες.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει στο ποσό των 105.786,05€ με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ και δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο συνολικό ύψος της σύμβασης σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Σε σχέση με την αρχική σύμβαση επιφέρει την μεταβολή (αύξηση) του ποσού των 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, όπου ΦΠΑ 2.400,00€, ήτοι σύνολο 12.400,00€ (με το ΦΠΑ) στο συνολικό ύψος της σύμβασης λόγω της πρόβλεψης αναθεώρησης.

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει στο ποσό των 105.786,05€, με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ και δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο συνολικό ύψος της σύμβασης σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Σε σχέση με την αρχική σύμβαση επιφέρει την μεταβολή (αύξηση) του ποσού των 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, όπου ΦΠΑ 2.400,00€, ήτοι σύνολο 12.400,00€ (με το ΦΠΑ) στο συνολικό ύψος της σύμβασης λόγω της πρόβλεψης αναθεώρησης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Αρχική σύμβαση	1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	3 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	Επί πλέον	Επί έλαττον	Υπέρβαση Σύμβασης
ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	26.477,66	35.783,66	32.901,05	32.912,89	17.323,27	10.888,05	
ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	41.269,12	42.057,10	43.811,20	43.983,79	16.126,53	13.411,85	
Άθροισμα εργασιών	67.746,78	77.840,76	76.712,25	76.896,68	33.449,80	24.299,90	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	12.194,42	14.011,34	13.808,20	13.841,40	6.020,96	4.373,98	
Άθροισμα	<b>79.941,20</b>	<b>91.852,10</b>	<b>90.520,45</b>	<b>90.738,08</b>	39.470,76	28.673,88	
Απρόβλεπτα 15%	11.991,18	80,28	0,00	0,24		11.990,94	
<b>Σύνολο</b>	<b>91.932,38</b>	<b>91.932,38</b>	<b>90.520,45</b>	<b>90.738,32</b>	<b>39.470,76</b>	<b>40.664,82</b>	
Απολογιστικές Εργασίες χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.	3.427,56	3.427,56	4.704,96	4.507,84	1.080,28	0,00	
Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών Εργασιών	360,98	360,98	495,51	474,76	113,78	0,00	
<b>Σύνολο</b>	<b>95.720,92</b>	<b>95.720,92</b>	<b>95.720,92</b>	<b>95.720,92</b>	<b>40.664,82</b>	<b>40.664,82</b>	
Αναθεώρηση	65,13	10065,13	10065,13	10065,13	0,00	0,00	
<b>Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α)</b>	<b>95.786,05</b>	<b>105.786,05</b>	<b>105.786,05</b>	<b>105.786,05</b>	<b>40.664,82</b>	<b>40.664,82</b>	<b>0,00</b>
ΦΠΑ 24%	22.988,65	25.388,65	25.388,65	25.388,65			
<b>Σύνολο (με Φ.Π.Α)</b>	<b>118.774,70</b>	<b>131.174,70</b>	<b>131.174,70</b>	<b>131.174,70</b>			

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Εισηγούμεθα την έγκριση του παρόντος 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού), για το έργο «Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων», συνολικής δαπάνης 131.174,70€ (συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%) καθότι κλείνει στο ποσό των 105.786,05€, με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ και δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο συνολικό ύψος της σύμβασης σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Σε σχέση με την αρχική σύμβαση επιφέρει την μεταβολή (αύξηση) του ποσού των 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, όπου ΦΠΑ 2.400,00€, ήτοι σύνολο 12.400,00€ (με το ΦΠΑ) στο συνολικό ύψος της σύμβασης λόγω της πρόβλεψης αναθεώρησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου «Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων», με ανάδοχο την εταιρεία «Α.Κ. Τεχνική Εργοληπτική Κατασκευαστική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», με δ.τ. «ΑΚΤΕΚΑΤ», πρώην ατομική εταιρεία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡ. ΚΑΡΙΝΟΣ», συνολικής δαπάνης 131.174,70€ (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%), καθότι κλείνει στο ποσό των 105.786,05€, με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ και δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο συνολικό ύψος της σύμβασης σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Σε σχέση με την αρχική σύμβαση επιφέρει τη μεταβολή (αύξηση) του ποσού των 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, όπου ΦΠΑ 2.400,00€, ήτοι σύνολο 12.400,00€ (με το ΦΠΑ) στο συνολικό ύψος της σύμβασης λόγω της πρόβλεψης αναθεώρησης.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου, Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου και Γεώργιος Ρεμούνδος.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Ανυφαντής, Γεώργιος Αυγερινός, Λουκάς Ρίζος, Αντώνιος Ρεκλείτης και Περικλής Ζήκας.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 176/2023.**

Ο εκτελών χρέη Γραμματέα

Η Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

**Τα Μέλη**

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Ν. Κουκής, Χ. Παρίση, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Δ. Ρουφογάλη, Α. Νομικός, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Γ. Ρεμούνδος.