

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 177**

**Έγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου  
«Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών  
Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών»**

Πρακτικό της με αριθ. **20/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **30<sup>ης</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους **2023**.

Στον Χολαργό σήμερα, **30.11.2023**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε **τακτική** συνεδρίαση διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **26409/24.11.2023** πρόσκληση της Προέδρου Άννας - Μαρίας Τσικρικώνη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τις υπ' αριθ. 375/39167/02-06-2022 και 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **21** και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Βασίλειος Σιαμάνης	Γεώργιος Αυγερινός
Νικόλαος Κουκής	Αθανάσιος Βαλυράκης	Μαρία Σιώτου
Χρυσούλα Παρίση	Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου	Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Άννα - Μαρία Τσικρικώνη	Λουκάς Ρίζος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Δήμητρα Ρουφογάλη	Αντώνιος Ρεκλείτης
Αθανάσιος Κούτρας	Αλέξανδρος Νομικός	Γεώργιος Ρεμούνδος
Μιχαήλ Τράκας	Γεώργιος Ανυφαντής	Περικλής Ζήκας

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Μιχαήλ Υφαντής	Δημήτριος Τούτουζας	Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχαήλ Χατζής	Παναγιώτης Δεμέστιχας	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Βικτωρία Νικάκη	Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου	Χαράλαμπος Στάϊκος
Γεώργιος Πολύδωρας	Νικήτας Κανάκης	Δημήτριος Οικονόμου

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων κος Ανδρέας Γαλανόπουλος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, διευκρινίζοντας ότι στη σημερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν θέματα που αναφέρονται σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του Δήμου μέχρι την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4257/2014.

Στη συνέχεια αναφερόμενη στο 12<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζώνης και Παιδείας κο Μιχαήλ Τράκα, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Αρχικά επισημαίνεται ότι η λήψη απόφασης για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών», κρίνεται σημαντική και απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/τ.Α'/18-06-2008) Κώδικας Δημοσίων Έργων (Κ.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4070/2012 και τον Ν. 4412/2016.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τ.Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005» αρμοδιότητας των Περιφερειών.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 και ισχύει σήμερα.
4. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου και ιδιαίτερα την από 20-10-2021 (21SYMVO09399171, 2021-10-20) σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
5. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου και ιδιαίτερα την από 28-06-2023 (23SYMVO13050881, 2023-07-11) της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου του θέματος.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)
2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ (Κ.Α. 30.7334.0020)
3. ΕΚΠΤΩΣΗ: 51,67 %
4. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 242.432,93€ (με ΦΠΑ 24%)
5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 20/10/2021
6. ΠΟΣΟ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 36.133,31€ (με ΦΠΑ 24%)
7. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 11/07/2023
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.», με δ.τ. «MSKAT CIVIL WORKS»
9. ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 20/10/2021
10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 20/10/2022
11. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 1<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ: 20/02/2023
12. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 2<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ: 20/06/2023
13. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 3<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ: 20/07/2023
14. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 4<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ: 20/10/2023 (1<sup>ης</sup> ΣΣΕ)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες ανακατασκευής και ανάπλασης πεζοδρομίων έτσι ώστε να επιτευχθεί η αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση τους, διασφαλίζοντας τη δημιουργία ασφαλούς δικτύου κίνησης πεζών.

Τα σημεία των παρεμβάσεων καθορίστηκαν εκτιμώντας το βαθμό επικινδυνότητας και την πυκνότητα κίνησης των πεζών. Συγκεκριμένα οι αποκαταστάσεις αφορούν τμήματα των παρακάτω οδών:

- Στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού:
  - Ασπασίας, από Περικλέους έως Μιλτιάδου
  - Κωνσταντινουπόλεως, από Κανάρη έως Σκρα
- Στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου:
  - Αλεβιζάτου, από Πίνδου έως Καρναβία

Οι εργασίες συμπεριλαμβάνουν, αποξηλώσεις, αποκαταστάσεις, κατασκευή κατεστραμένων πλακοστρώσεων και κρασπέδων, εκσκαφές, ανυψώσεις και υποβιβασμοί και αντικαταστάσεις φρεατίων Ο.Κ.Ω., εκριζώσεις, επιστρώσεις πεζοδρομίων

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εξής εργασίες:

- Εκσκαφές και επιχώσεις
- Κατασκευής δικτύου ομβρίων, άδρευσης και Η/Μ
- Σκυροδετήσεων
- Τοποθέτησης κρασπέδων
- Επιστρώσης πλακών πεζοδρομίου και κυβόλιθων

Δ. Ο ΠΑΡΩΝ 3<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) συντάχθηκε προκειμένου:

Ο υπό έγκριση 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου συντάχθηκε από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (άρθρο 156 Ν. 4412/2016).

Ο παρών 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών οι οποίες απαιτήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη, λειτουργική και ασφαλή αποπεράτωσή του.

Αναλυτικά:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	3 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	1 <sup>η</sup> ΣΣΕ	3 <sup>ος</sup> ΑΠΕ + 1 <sup>η</sup> ΣΣΕ (€)
Ομάδα Α: Χωματουργικά - Καθαιρέσεις	35.723,19	35.735,24	47.702,89	47.662,16	11.994,72	59.656,88
Ομάδα Β: Τεχνικά Έργα	133.055,55	133.070,48	125.880,72	125.969,72	0,00	125.969,72
Σύνολο Α΄:	168.778,74	168.805,72	173.583,61	173.631,88	11.994,72	185.626,60
Απρόβλεπτες Δαπάνες:	25.316,81	4.854,34	76.45	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Β΄:	194.095,55	173.660,06	173.660,06	173.631,88	11.994,72	185.626,60
Απολογιστικά:	1.304,39	21.739,88	21.739,88	21.739,83	17.145,05	38.884,88
Αναθεώρηση:	110.49	110,49	110,49	10.131,60	0,00	10.131,60
Σύνολο Γ΄:	195.510,43	195.510,43	195.510,43	205.503,31	29.139,77	234.643,08
Φ.Π.Α. 24%	46.922,50	46.922,50	46.922,50	49.320,79	6.993,54	56.314,33
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>242.432,93</b>	<b>242.432,93</b>	<b>242.432,93</b>	<b>254.824,10</b>	<b>36.133,31</b>	<b>290.957,41</b>

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ 3<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η δαπάνη της ομάδας Β στον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών παρουσίαζε μείωση από τη συμβατική προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά 7.174,83€ (με ΓΕ&ΕΟ).

Η δαπάνη της ομάδας Β στον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών παρουσιάζει μείωση από τη συμβατική προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά 7.085,83€ (με ΓΕ&ΕΟ).

Εφόσον λοιπόν η χρήση των επί έλασσον δαπανών της ομάδας Β στον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών είναι μικρότερη της αντίστοιχης χρήσης στον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν απαιτείται επιπλέον έλεγχος «επί έλασσον» δαπανών αφού όλα τα κριτήρια ελέγχων καλύπτονται ως αυτά έχουν περιγραφεί στον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις για την χρήση των απροβλέπτων (άρθρο 57 παρ. 3 & 4 του Ν. 3669/2008) και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1418/1984, το Π.Δ. 609/1985, το Π.Δ. 171/1987 και τα άρθρα 154 & 156 του Ν. 4412/2016, η έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) είναι σύννομη και απαραίτητη για την οικονομική τακτοποίηση του έργου.

ΣΤ. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ (ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ)

Η υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα αιτιολογική έκθεση, εισηγείται την έγκριση του παρόντος 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού για το έργο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών», του αναδόχου του έργου την εταιρεία «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» με δ.τ. «MSKAT CIVIL WORKS», για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (άρθρο 156 Ν. 4412/2016).

Ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) μαζί με την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο τελικό ποσό των διακοσίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (290.957,41€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Έχουμε την γνώμη ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικό του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών», με ανάδοχο την εταιρεία «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.», με δ.τ. «MSKAT CIVIL WORKS».

Ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) μαζί με την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο τελικό ποσό των 290.957,41€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου, Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου και Γεώργιος Ρεμούνδος.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Ανυφαντής, Γεώργιος Αυγερινός, Λουκάς Ρίζος, Αντώνιος Ρεκλείτης και Περικλής Ζήκας.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 177/2023.**

Ο εκτελών χρέη Γραμματέα

Η Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

**Τα Μέλη**

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Ν. Κουκής, Χ. Παρίση, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Δ. Ρουφογάλη, Α. Νομικός, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Γ. Ρεμούνδος.