



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης:
85

ΘΕΜΑ: Έγκριση της παράτασης του χρόνου λήξης της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «ΥΛΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Α.Ε.» της προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», λόγω των έκτακτων μέτρων της Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19.

Χολαργός σήμερα την 1^η του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.30 π.μ. και **δια περιφοράς**, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 27-3-2020, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :

| <u>Παρόντες</u> | <u>Απόντες</u> |
|------------------------------------|----------------|
| Άννα – Μαρία Τσικρικώνη (Πρόεδρος) | |
| Μιχάλης Τράκας | |
| Βασίλης Σιαμάνης | |
| Χρήστος Πετράκης | |
| Μιχάλης Υφαντής | |
| Αθανάσιος Αυγουρόπουλος | |
| Γεώργιος Ανυφαντής | |
| Νικόλαος Καραγιάννης | |
| Χαράλαμπος Στάϊκος | |

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 26-3-2020 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως ακολούθως :

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 εδάφιο 2 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5) Το άρθρο 107 του Ν. 4497/17

6) Το υπ' αριθ. 203 άρ. του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018) "Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού".

7) Το υπ' αριθ. πρωτ. **22817/2019** τεκμηριωμένο αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας.

8) Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ **19REQ005587348**.

9) Την με α.α. **710/2019** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ **ΩΗΟΡΩΞ1-ΙΑΓ**), σύμφωνα με την οποία α) Εγκρίνεται η δαπάνη: : συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά και β) Διατίθεται η πίστωση ύψους € ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (19.998,35), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ Κ.Α.Ε. 30.7336.0004 οικ. έτους 2019 για την συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά (Εγκεκριμένο ΑΔΑΜ **19REQ005626196**).

10) Την ανάγκη πραγματοποίησης της προμήθειας με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ**», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ' αριθ. **2019142** μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

11) Την αριθ. **2187/2019** Απόφαση Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας με την απ' ευθείας ανάθεση και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 2019142 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

12) Την από ημερ. **15/10/2019** πρόσκληση υποβολής προσφορών, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

13) Την υπ' αριθ. πρωτ. **25153/17-10-2019** οικονομική προσφορά της εταιρείας «**ΥΛΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Α.Ε.**» με ΑΦΜ **997473011**.

14) Το από **11-11-19** πρακτικό αξιολόγησης προσφορών, σύμφωνα με το οποίο η υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται την ανάθεση μέρους των ειδών της προμήθειας με τίτλο: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ**», στην εταιρεία «**ΥΛΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Α.Ε.**» έναντι του συνολικού ποσού των **8.557,86 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

15) Την αριθ. **2511/2019** Απόφαση του Δημάρχου σχετικά με την απ' ευθείας ανάθεση της προμήθειας (ΑΔΑΜ **19ΑWRD005896908** /ΑΔΑ **ΩΡΜ2ΩΞ1-ΞΥΘ**).

16) Την υπ' αριθ. πρωτ. 28981/6-12-2019 (ΑΔΑ: 19ΣΥΜΝ005980058) σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία «**ΥΛΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Α.Ε.**» για την προμήθεια με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ**» για χρονικό διάστημα έως 30-3-2020.

18) Το γεγονός ότι, η ανάδοχος εταιρεία «**ΥΛΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Α.Ε.**» δεν έχει παραδώσει κανένα είδος της εν λόγω προμήθειας στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού έως και σήμερα.

19) Το γεγονός ότι, η προαναφερθείσα σύμβαση λήγει στις **31-3-2020**.

19) Τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την εξάπλωση του κορονοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), σύμφωνα με την οποία:

ΜΕΡΟΣ Ε΄:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο εξηκοστό

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την **παράταση -έως τις 30-6-2020-** του χρόνου λήξης της υπ' αριθ. πρωτ. 28981/6-12-2019 (ΑΔΑ: 19SYMV005980058) σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «**ΥΛΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Α.Ε.**» της προμήθειας με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ**», με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, λόγω των έκτακτων μέτρων της Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με:

- την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020),
- τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/16 και του άρθρου 10 του Ν.4625/19, με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

Την **παράταση -έως τις 30-6-2020** του χρόνου λήξης της υπ' αριθ. πρωτ. 28981/6-12-2019 (ΑΔΑ: 19ΣΥΜΝΥ005980058) σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «**ΥΛΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Α.Ε.**» για την προμήθεια με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ**», με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, λόγω των έκτακτων μέτρων της Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στην εισήγηση.

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής (ΟΧΙ).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άννα – Μαρία Τσικρικώνα
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλης Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Γεώργιος Ανυφαντής
7. Νικόλαος Καραγιάννης
8. Χαράλαμπος Στάϊκος