



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης:

216

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης(ΣΣ) του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτηρίων Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

Χολαργός σήμερα την 2^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11.00 π.μ. και μέσω Τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 28-8-2020, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αννα – Μαρία Τσικρικώνη	Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Τράκας	
Βασίλης Σιαμάνης	
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Γεώργιος Ανυφαντής	
Χαράλαμπος Στάικος	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Αικατερίνη Μουρούνα.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 27-8-2020 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ως ακολούθως:

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών-1ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου, έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που δεν ήταν δυνατόν να είχαν προβλεφθεί κατά την σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών, η τελική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.),- άρθρο 156 παρ.1 α & 1. β σε συνδυασμό με άρθρο 132 παρ. 1 α ,1γ & 2 του Ν.4412/16, διαμορφώνεται σε € 137.544,99, εκ των οποίων € 110.923,38 για εργασίες, (συμπεριλαμβανομένων δαπανών προβλέπτων εργασιών και πρόβλεψης αναθεώρησης) και € 26.621,61 για ΦΠΑ 24%.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων εργασιών (Σ.Σ.), κατά € 17.546,46, ή ποσοστό 14,62%.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης(ΣΣ) του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτηρίων Δήμου Παπάγου – Χολαργού» σύμφωνα με την ανωτέρω Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Η Πρόεδρος

Άννα – Μαρία Τσικρικώνα

Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλης Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Γεώργιος Ανυφαντής
7. Χαράλαμπος Στάικος