



## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Παπάγου – Χολαργού για την προμήθεια με τίτλο: «Εγκατάσταση Λυόμενου Στεγάστρου στα γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού».

Αριθμός Απόφασης:

**274**

Χολαργός σήμερα την **21<sup>η</sup>** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **10.00 π.μ.** και μέσω τηλεδιάσκεψης, *λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1*, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **16-10-2020**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος	Γεώργιος Ανυφαντής
Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου	Χαράλαμπος Στάικος
Μιχάλης Τράκας	
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Νικόλαος Καραγιάννης	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 19-10-2020 Γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας, ως ακολούθως:

### ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

**Έγκριση τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση της προμήθειας :**

**«Εγκατάσταση Λυόμενου Στεγάστρου στα γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού»**

### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
3. Την από 22 Απριλίου 2019 προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Αττικής

4. Την υπ' αριθμό **19758/2-08-2019 (19PROC005389335)** διακήρυξη του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για την διεξαγωγή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής για την **«Εγκατάσταση Λυόμενου Στεγαστρου στα γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού»**
5. Τα υπ' αριθμό ( 22316/16-09-2019), 2 (223072/25-09-2019), 3 (25452/21-10-2019) και 4 (9-03-2020) πρακτικά της Επιτροπής διαγωνισμού.
6. Την υπ' αριθμό. 182/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 3 και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον Οικονομικό Φορέα ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.
7. Το υπ' αριθμό. 3.3 άρθρο της Διακήρυξης (Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης στις 31-03-2020)
8. Την με αρ. πρωτ. 8387 /01/06/2020 ( 20SYMV006799060 ) σύμβαση (η οποία λήγει 30/09/2020
9. Το αίτημα παράτασης της σύμβασης, με αρ. πρωτ.14518/27/8/2020 λόγω μη ολοκλήρωσης των εργασιών θεμελίωσης με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο ανάδοχος να προχωρήσει στην εγκατάσταση του κελύφους του αεροφερόμενου συστήματος , που υπεβλήθη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την 27-08-2020.
10. Την με αρ. 225/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού έγκριση της παράτασης της σύμβασης της προμήθειας κατά τέσσερεις μήνες
11. Την με αρ. /2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας Αττικής για έγκριση της τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου Χολαργού για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ Λ. ΤΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ». η οποία λήγει την 22/10/2020, ώστε αυτή να λήγει στις 22/10/2021, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Συμβατικά στοιχεία σύμβασης:

- α. Προϋπολογισμός έργου: 254.200 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)
- β. Έκπτωση: 9,00%
- γ. Συμφωνητικό ποσού 228.780 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)
- δ. Συμβατική προθεσμία περαίωσης: 4 ημερολογιακοί μήνες
- ε . Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 30/09/2020

στ. Συμβατική προθεσμία περαίωσης προγραμματικής σύμβασης 22/10/2020

## **2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Η προμήθεια προέβλεπε την προμήθεια και εγκατάσταση λυόμενου σκέπαστρου σε δύο ανοικτά γήπεδα μπάσκετ στον λόφο του Τσακού στον Χολαργό. Προϋπόθεση της εγκατάστασης είναι να δημιουργηθεί μία βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα έτσι ώστε να αγκυρωθεί σε αυτή το σκέπαστρο.

Επειδή η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας η οποία είναι ενταγμένη σε ένα άλλο έργο του Δήμου και δεν υπάγεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του προμηθευτή, θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου 2020 («ρίξιμο» μπετόν και ξεκαλούπωμα των ξυλοτύπων ) ήταν αναγκαία η παράταση της σύμβασης κατά τέσσερις μήνες,

έως 31/01/2021

Για τον σκοπό αυτό η Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού ενέκρινε με την αρ.225-2020(ΑΔΑ ΑΔΑ ΩΛ5ΑΩΞ1-ΦΕΞ) απόφαση της, την έγκριση παράτασης της σύμβασης με τον προμηθευτή κατά τέσσερις μήνες.

Με το από 28-9-2020 Πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου Χολαργού εισηγείται να παραταθεί η χρονική διάρκεια της από 22/4/2019 Προγραμματικής Σύμβασης κατά 12 μήνες, ήτοι έως 22-10-2021.

### **Έχουμε την γνώμη**

Ότι η οικονομική επιτροπή δύναται να εγκρίνει την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και το χρονοδιάγραμμα αυτής , για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ Λ. ΤΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ», η οποία λήγει την 22/10/2020, ώστε αυτή να λήγει στις 22/10/2021, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Δημήτριος Άνθης

Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

Κωνσταντίνος Κωνσταντίος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**

Εγκρίνει την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και το χρονοδιάγραμμα αυτής, για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ Λ. ΤΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ», η οποία λήγει την 22/10/2020, ώστε αυτή να λήγει στις 22/10/2021, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, ως ακολούθως:

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Για τη προμήθεια:

**«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ Λ.  
ΤΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»**

<b>ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ</b>
----------------------

- 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
- 2. ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟ**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**  
**Για τη μελέτη:**

**«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ Λ. ΤΣΑΚΟΥ ΣΤΟ  
ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»**

Στην Αθήνα σήμερα ....., ημέρα ....., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. Β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. **Γεώργιο Πατούλη**.

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Παπάγου Χολαργού**» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει στον Άνω Χολαργό, στην Λεωφόρο Περικλέους 55, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. **Ηλία Αποστολόπουλο**.

**Με βάση τις διατάξεις :**

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
7. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Του ν. 4714/2020 (Α' 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».

**Και έχοντας υπόψη:**

1. Την από 22/4/2019 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου Χολαργού.
2. Το με αριθμό 17252/1-10-2020 αίτημα του Δήμου Παπάγου Χολαργού σχετικά με την χρονική παράταση αυτής.
3. Το Πρακτικό 1/28-9-2020 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 22/4/2019 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.
4. Την με αριθμό 328/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2020 (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ)
5. Την με αριθμό 329/2019 (ο.ε.) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2020 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ)
6. Την υπ' αρ. .... Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ .....
7. Την υπ' αρ. .... Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Σ. Παπάγου Χολαργού για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ.....).
8. Την υπ' αριθμ. .... της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας Αττικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

**Συμφωνούν από κοινού:**

Α. Την παράταση κατά δώδεκα (12) μήνες της χρονικής ισχύος της από 22/4/2019 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει 22/10/2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 22/10/2021.

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 22/4/2019 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 22/4/2019 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**








**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**


**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**


**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ**

**ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τροποποίησης - παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ** και του **ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ** για την προμήθεια με τίτλο: **«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ Λ. ΤΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»**

	1	2		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Σύνταξη προδιαγραφών - δημοσίευση διακήρυξης	 14 μήνες																		
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων																			
Κατακύρωση - Υπογραφή σύμβασης προμήθειας																			
Παραλαβή και εγκατάσταση συστήματος																			
						4													
Αποπληρωμή																			
										8									

 ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΠΟ 22-4-19 ΕΩΣ 22-10-2010)

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΠΟ 22-10-20 ΕΩΣ 22-10-2021)

**Η Πρόεδρος**

## Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

**Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
και Επικοινωνίας**

## ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
2. Μιχάλης Τράκας
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Νικόλαος Καραγιάννης