



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ – 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων , έτους 2018».

Αριθμός Απόφασης:

289

Χολαργός σήμερα την 29^η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ .Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 23-10-2020, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος	Γεώργιος Ανυφαντής
Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου	Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Τράκας	Χαράλαμπος Στάικος
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης κ. Αντιγόνη Μελά.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 22-10-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ως ακολούθως:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών-3ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου, έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που δεν ήταν δυνατόν να είχαν προβλεφθεί κατά την σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Λαμβάνοντας υπ' όψη:

Ι) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 692066/2-10-2020/1/9 θετική γνώμη του ΤΣΔΕΠΑ (Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής) για την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης στον 3^ο ΑΠΕ του έργου.

ΙΙ) Τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών, η τελική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.),- άρθρο 156 παρ.1 α & 1. β σε συνδυασμό με άρθρο 132 παρ. 1 α ,1γ & 2 του Ν.4412/16, διαμορφώνεται σε € 720.168,14, εκ των οποίων € 580.780,76 για

εργασίες, (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απροβλέπτων εργασιών και πρόβλεψης αναθεώρησης) και € **139.387,38** για ΦΠΑ 24%.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ-3ο ΠΚΤΜΝΕ **παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο**, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά **€ 93.261,01** με ΦΠΑ 24%, ή ποσοστό **14,88%**.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – 3^ο ΠΚΤΜΝΕ – 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έτους 2018», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ-3ο ΠΚΤΜΝΕ **παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο**, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά **€ 93.261,01** με ΦΠΑ 24%, ή ποσοστό **14,88%**.

Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

και Επικοινωνίας

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
2. Μιχάλης Τράκας
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος