


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά».

Αριθμός Απόφασης:
298

Χολαργός σήμερα την 9^η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη, ώρα 9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 5-11-2021, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος	Γεώργιος Ανυφαντής
Βασίλειος Σιαμάνης	Νικόλαος Καραγιάννης
Αθανάσιος Κούτρας	Χαράλαμπος Στάικος
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 5-11-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά», ως ακολούθως:

ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2020.
- Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. **2017268** μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό **2.771.000,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
- Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **15/2019 (ΑΔΑ: 6Ν77ΩΞ1-Π6Ο)** Απόφαση Οικονομικής επιτροπής,
- Την με **ΑΔΑΜ: 19PROC004664353** στις 22-03-2019, δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας στο ΚΗΜΔΗΣ.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **αριθμό πρωτ. 7703/22-03-2019** (ΑΔΑ: ΨΦ8ΛΩΞ1-ΓΥΘ), **Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού.**
- Το με αριθμ. συστήματος **ΕΣΗΔΗΣ 80164** ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου.
- Το **ΦΕΚ 223/Υ.Ο.Α.Δ./24-04-2019** **Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού** για το εν λόγω έργο.
- Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών **15-04-2019.**
- Την με αριθμ. **73/24-4-2019** (ΑΔΑ: ΨΚ2ΤΩΞ1-ΚΡΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής **Περί έγκρισης Πρακτικού Ι της επιτροπής του διαγωνισμού.**
- Την με αριθμ. **131/24-07-2019** (ΑΔΑ: 6ΙΖ9ΩΞ1-ΠΛΞ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής **Περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού .**
- Το με αριθμ. πρωτ. 80435/21315/19-09-2019 **έγγραφο Αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής** (23185/25-09-2019 αρ. πρωτ. Δήμου), **περί νομιμότητας της 94/2019 Αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής.**
- Την υπ'αριθμ. **755/2019** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου **περί μη κωλύματος της υπογραφής της σύμβασης** για την εκτέλεση του έργου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **2498/18-9-2019 πρόσκληση για κατάθεση δικαιολογητικών**
- Τα με αριθμ. πρωτ. **23347/27-9-2019 και 24527/10-10-2019 πρωτότυπα δικαιολογητικά**
- Το **Πρακτικό Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών** που κατατέθηκε από την επιτροπή στον διαγωνισμό την **25-10-2019**
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **25976 /29-10-2019 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.**
- Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία «**ΜΑΡΔΑΣ Β.ΣΥΝΟΛΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. “MSKAT CIVIL WORKS”**», με ΜΕΕΠ 26858, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **131/24-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΙΖ9ΩΞ1-ΠΛΞ)** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
- Την με αρ. **Α/Α 2019178** αρ. πρωτ. **27698/20-11-2019** υπογραφείσα σύμβαση και με **ΑΔΑΜ: 19SYMV005886144 2019-11-20**, για το συμβατικό ποσό των € 962.167,13 πλέον ΦΠΑ 24% € 230.920,11 & συνολικής δαπάνης € 1.193.087,24, με έκπτωση 56,94% επί των τιμών του τιμολογίου.
- Την συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου **(24) μήνες στις 19/11/2021.**
- Την με αριθμ. **279/21-10-2020** (ΑΔΑ: 9Γ7ΗΩΞ1-ΘΝΝ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής **Περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ .**
- Την με αριθμ. **269/13-10-2021** (ΑΔΑ: Ω3ΛΗΩΞ1-ΟΥΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής **Περί έγκρισης Παράτασης 3 μηνών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης μέχρι τις 20/02/2022.**

- Την με αρ. πρωτ. **838184/15-10-2021** (αρ. πρωτ. 19753/2-11-2021 Δήμου) **Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, περί 2^{ου} ΑΠΕ.**

ii. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά σε εργασίες διευθέτησης και ανάπλασης του άξονα της οδού Βουτσινά και ανασχεδιασμός της, ώστε το πλάτος του δρόμου να είναι παντού 3,00 μέτρα, κατασκευή νόμιμων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων βάσει των ισχυουσών προδιαγραφών για στάθμευση παρά τον δρόμο, κατασκευή κατάλληλων διαστάσεων πεζοδρομίων βάσει προδιαγραφών, κατασκευή ραμπών σε όλες τις διασταυρώσεις και ενδιάμεσα όπου απαιτείται, ανακατασκευή του περιγράμματος της Πλατείας Δημοκρατίας και των νησίδων της, αντικατάσταση φύτευσης όπου παρεμποδίζει την προσβασιμότητα με οργανωμένη κατάλληλα νέα φύτευση, κατασκευή νέων θέσεων τοποθέτησης κάδων αποκομιδής απορριμμάτων, δημιουργία παρτεριών, αντικατάσταση ρείθρων και κρασπέδων με νέα κατάλληλου ύψους, ανακατασκευή κρασπέδων στις γωνίες των δρόμων, καθαιρέσεις και αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου με νέες τσιμεντόπλακες και έγχρωμους κυβόλιθους, κατασκευή οδεύσεων τυφλών, καθώς και η κατάλληλη προσαρμογή των νέων πεζοδρομίων με τα πρόσφατα κατασκευασθέντα.

iii. 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών, χωρίς να αλλάζει το βασικό σχέδιο της αρχικής μελέτης.

Γίνεται χρήση των «επί έλαττον» δαπανών.

iv. Συνολικό οικονομικό αντικείμενο

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ είναι 1.193.087,24€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%). Αναλυτικά:

	Αρχική Σύμβαση	1ος Α.Π.Ε	2ος Α.Π.Ε
Δαπάνη εργασιών (με ΓΕ&ΟΕ 18% και μετά της έκπτωσης)	834.443,56 €	864.787,65 €	853.586,17 €
Απρόβλεπτη δαπάνη	125.166,53 €	56.978,94 €	180,42 €
Απολογιστικά	2.156,50 €	40.000,00 €	108.000,00 €
Αναθεώρηση	400,54 €	400,54 €	400,54 €
Σύνολο	962.167,13 €	962.167,13 €	962.167,13 €
Φ.Π.Α. 24%	230.920,11 €	230.920,11 €	230.920,11 €

Σύνολο	1.193.087,24 €	1.193.087,24 €	1.193.087,24 €
--------	----------------	----------------	----------------

Ο 2^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει Συνολική Δαπάνη 1.193.087,24 € (με Φ.Π.Α. 24%) και κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

ν. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ (ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ)

Η υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα αιτιολογική έκθεση, εισηγείται την έγκριση του παρόντος 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά» εργολαβίας της εταιρείας «ΜΑΡΔΑΣ Β.ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. “MSKAT CIVIL WORKS”», για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Ν.4412/2016 άρθρο 156.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο που δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου κάνει χρήση των επί ελάσσον δαπανών και οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά» εργολαβίας της εταιρείας «ΜΑΡΔΑΣ Β.ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. “MSKAT CIVIL WORKS”», για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Ν.4412/2016 άρθρο 156.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο που δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου κάνει χρήση των επί ελάσσον δαπανών και οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος