



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο: «Συντήρηση & επισκευή Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2020-2021».

Αριθμός Απόφασης:

300

Χολαργός σήμερα την 9^η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη, ώρα 9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 5-11-2021, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος	Γεώργιος Ανυφαντής
Βασίλειος Σιαμάνης	Νικόλαος Καραγιάννης
Αθανάσιος Κούτρας	Χαράλαμπος Στάικος
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου με τίτλο: «Συντήρηση & επισκευή Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2020-2021», ως ακολούθως:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Τίτλος Έργου : «Συντήρηση & επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων Δήμου Παπάγου -Χολαργού, έτους 2020-2021»
2. Προυπολογισμός : 300.000,00 € με το Φ.Π.Α.
3. Εκπτώση Δημοπρασίας : 69,07 %
5. Ανάδοχος : Γκυρτή Αγγελική Πολ. Μηχ/κός Ε.Δ.Ε.
6. Επιβλέπων : Ανθης Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός .
7. 1^{ος} Α.Π.Ε: : Με την υπ αριθμ. 212/ 20-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ
8. Βεβαίωση περαίωσης : 01-10-2021

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1. Το Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4070/2012, και το Ν. 4146/2013, καθώς και την εγκύκλιο 36/2005 περί «διαχείρισης των επί έλασσον δαπανών στις συμβάσεις δημοσίων έργων», την εγκύκλιο Ε20/2006 «περί τροποποιήσεων νομοθετικού πλαισίου έργων και μελετών» και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία
2. Την με αρ. πρωτ. 11090 / 03-07-2020 Σύμβαση Κατασκευής του έργου συνολικού ποσού 92.791,31 €
3. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος
4. Το συμβατικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό ανακεφαλαιωτικά τροποποιείται με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ
5. Τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 01-10-2021
6. Το γεγονός ότι ο 1^{ος} ΑΠΕ υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα
7. Το γεγονός ότι **δεν έγινε ανάλωση** των επί έλασσον δαπανών και η χρήση των προβλέπτων ήταν σύμφωνη με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669 / 2008 (Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων)

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο αφορά σε εργασίες οικοδομικές, μονώσεων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές στα σχολεία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Γυμνάσια, Λύκεια).

Η Δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) αναλύεται ως εξής:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) Δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ | 74.616,34 ευρώ. |
| 2) Δαπάνη προβλέπτων | 9.732,52 ευρώ, υπόλοιπο προβλέπτων 0,00 ευρώ. |
| 3) Δαπάνη μετά την έκπτωση | 74.616,34 € |
| 4) Δαπάνη Φ.Π.Α. | 17.907,93 € |

Ήτοι η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσόν των **92.524,27 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και είναι μειωτικός **267,04,87 €** σε σχέση με την συμβατική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Α.Π.Ε.

Ο παρόντας 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (τακτοποιητικός) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις των ποσοτήτων βάσει των τελικών επιμετρήσεων των εργασιών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Το ποσό των εργασιών αυτών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό), η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **92.524,27 €** (εκ των οποίων 74.616,34 € για εργασίες, και 17.907,93 € για Φ.Π.Α. 24%) και είναι μειωτικός σε σχέση με την συμβατική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε., συνολικού ποσού **267,04 €**. **Τελικό ποσό σύμβασης 92.791,31 ευρώ.**

Κατόπιν των παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του **2^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός)** του εν λόγω έργου όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου με τίτλο: «Συντήρηση & επισκευή Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2020-2021», όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό), η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **92.524,27 €** (εκ των οποίων 74.616,34 € για εργασίες, και 17.907,93 € για Φ.Π.Α. 24%) και είναι μειωτικός σε σχέση με την συμβατική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε., συνολικού ποσού **267,04 €**. **Τελικό ποσό σύμβασης 92.791,31 ευρώ.**

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος