



## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Σχολείων έτους 2020 – 2021».**

**Αριθμός Απόφασης:**

**46**

Χολαργός σήμερα την **24<sup>η</sup>** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **9.00 π.μ.** και μέσω τηλεδιάσκεψης, *λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1*, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **19-2-2021**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:**

<u><b>Παρόντες</b></u>	<u><b>Απόντες</b></u>
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος	Γεώργιος Ανυφαντής
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Τράκας	Χαράλαμπος Στάικος
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 19-2-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021», ως ακολούθως:

#### **ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

- Η **εκτέλεση του έργου** έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2020.
- Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. **2017268** μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό **2.771.000,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
- Την με αριθμ. **9/2020** (ΑΔΑ: 6ΛΝΜΩΞ1-Ε66 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού) μετά την κλήρωση από το ΜΗ.Μ.Ε.Δ.
- Την υπ' αριθμ. **10/2020** (ΑΔΑ: ΩΝ3ΖΩΞ1-ΧΘΒ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της μελέτης και έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας.
- Τον αρ. ΑΔΑΜ: **20PROC006163388/16-01-2020** της διακήρυξης.

- Το με αριθμ. συστήματος **ΕΣΗΔΗΣ 87553** ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου.
- Τον αριθμό πρωτ. 801/16-01-2020 ΑΔΑ: 60ΚΚΩΞ1-ΓΜΧ, **Περίληψη Δημοπρασίας.**
- Το **πρακτικό Ι** της επιτροπής του διαγωνισμού.
- Την με αριθμ. **36/12-2-2020** (ΑΔΑ: Ψ09ΦΩΞ1-ΠΦΞ), Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περί **έγκρισης Πρακτικού Ι** της επιτροπής του διαγωνισμού.
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου **3878/26-02-2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.**
- Τα με αριθμ. πρωτ. **4631/09-03-2020 υποβληθέντα δικαιολογητικά** συμμετοχής που υποβλήθηκαν και ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 06-03-2020, του προσωρινού αναδόχου.
- Το **πρακτικό ΙΙ** της επιτροπής του διαγωνισμού.
- Τον αριθμό απόφασης οικονομικής επιτροπής **81/2020 (ΑΔΑ: ΨΩ2ΔΩΞ1-ΞΗΡ)**, περί **έγκρισης Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωσης της σύμβασης.**
- Το με αριθμ πρωτ. 29894/7894/25-05-2020 **έγγραφο Αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής** (8006/26-05-2020 αρ. πρωτ. Δήμου), **περί νομιμότητας της 81/2020 Αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής.**
- Την υπ'αριθμ. **6/2020** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου **περί μη κωλύματος της υπογραφής της σύμβασης** για την εκτέλεση του έργου (αρ. πρωτ. δήμου 6456/23-04-2020).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **6617/28-04-2020 πρόσκληση για κατάθεση υπεύθυνης Δήλωσης μετά τον Προσυμβατικό Έλεγχο.**
- Την από **06-05-2020, Υπεύθυνη Δήλωση** περί μη οψιγενών μεταβολών που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον διαγωνισμό.
- Το από **11-05-2020 πρακτικό ΙΙΙ** της επιτροπής του διαγωνισμού που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον διαγωνισμό την 19/05/2020
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **8359/29-05-2020 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.**
- Την με αρ. Α/Α **2020052** αρ. πρωτ. **9265/12-06-2020** υπογραφείσα σύμβαση και με **ΑΔΑΜ: 20SYMV006853036 2020-06-12**, για το συμβατικό ποσό των € 147.207,22 πλέον ΦΠΑ 24% € 35.329,73 & συνολικής δαπάνης € 182.536,95, με έκπτωση 69,58% επί των τιμών του τιμολογίου.
- Την με αρ. **298/4-11-2020** (ΑΔΑ: ΩΓΧΧΩΞ1-Ω6Χ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, Περί **Έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Μονάδων Εργασιών** του εν λόγω έργου/

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη τις 11/06/2022

## ii. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά σε εργασίες επισκευών και συντήρησης των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγεία και δημοτικά του δήμου Παπάγου – Χολαργού. Οι εργασίες αφορούν κυρίως αλλαγές κουφωμάτων, επισκευές ενανθρακώσεων, χρωματισμοί, μονώσεις, επισκευές τουαλετών, αλλαγές δαπέδων κλπ.

## iii. 2<sup>ς</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών, χωρίς να αλλάζει το βασικό σχέδιο της αρχικής μελέτης.

Δεν γίνεται χρήση των «επί έλαττον» δαπανών.

## iv. Συνολικό οικονομικό αντικείμενο

Η συνολική δαπάνη του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. είναι 147.207,22€ ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 182.536,95 €.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	107.879,01	121.369,81	+13.490,80
Ε.Ο. 18%	19.418,22	21.846,57	+2.428,35
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	127.297,23	143.216,38	+15.919,15
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	19.094,58	11,16	-15.894,34
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	146.391,81	143.227,54	-3.164,27
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	3.000,00	+3.000,00
Ε.Ο. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	0,00	164,27	+164,27
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	0,00	3.164,27	+3.164,27
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1+2	146.391,81	146.391,81	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	815,41	815,41	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3	147.207,22	147.207,22	0,00

Φ.Π.Α. 24%	35.329,73	35.329,73	0,00
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>182.536,95</b>	<b>182.536,95</b>	0,00

**Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ** παρουσιάζει συνολική Δαπάνη 182.536,95 € (με Φ.Π.Α. 24%) και **κλείνει σε ισοζύγιο** με την αρχική σύμβαση.

**ν. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ (ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ)**

την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021**», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η δαπάνη του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε **182.536,95 €** με ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων **143.216,38 €** για εργασίες, για την δαπάνη των απολογιστικών εργασιών ποσό **3.164,27 €**, για απρόβλεπτες δαπάνες ποσό **11,16 €**, για την πρόβλεψη αναθεώρησης ποσό **815,41 €** και **35.329,73** για Φ.Π.Α. **24%**.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021**», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η δαπάνη του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε **182.536,95 €** με ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων **143.216,38 €** για εργασίες, για την δαπάνη των απολογιστικών εργασιών ποσό **3.164,27 €**, για απρόβλεπτες δαπάνες ποσό **11,16 €**, για την πρόβλεψη αναθεώρησης ποσό **815,41 €** και **35.329,73** για Φ.Π.Α. **24%**.

**Η Πρόεδρος**

**Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη**

**Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
και Επικοινωνίας**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
2. Μιχάλης Τράκας
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος