

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ (αρχικής και 1<sup>ης</sup> ΣΣ) του έργου: Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έτους 2018.**

**Αριθμός Απόφασης:**

**67**

Χολαργός σήμερα την 17<sup>η</sup> του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **9.00 π.μ.** και μέσω τηλεδιάσκεψης, *λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1*, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **12-3-2021**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:**

<u><b>Παρόντες</b></u>	<u><b>Απόντες</b></u>
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος	Μιχάλης Τράκας
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Γεώργιος Ανυφαντής
Χρήστος Πετράκης	Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Υφαντής	Χαράλαμπος Στάικος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 10-3-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

**Ο 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών** του ανωτέρω έργου, έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που δεν ήταν δυνατόν να είχαν προβλεφθεί κατά την σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Λαμβάνοντας υπ' όψη:

Τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών, η τελική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.),- άρθρο 156 παρ.1 α & 1. β σε συνδυασμό με άρθρο 132 παρ. 1 α ,1γ & 2 του Ν.4412/16, διαμορφώνεται σε **€ 720.168,14**, εκ των οποίων **€ 580.780,76** για εργασίες, (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απροβλέπτων εργασιών και πρόβλεψης αναθεώρησης) και **€ 139.387,38** για ΦΠΑ 24%.

Ο 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις:

- Την εισήγηση τις Προέδρου
- Την τήρηση τις νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ (αρχικής και 1<sup>ης</sup> ΣΣ) του έργου: Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση.

Η τελική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.),- άρθρο 156 παρ.1 α & 1. β σε συνδυασμό με άρθρο 132 παρ. 1 α ,1γ & 2 του Ν.4412/16, διαμορφώνεται σε **€ 720.168,14**, εκ των οποίων **€ 580.780,76** για εργασίες, (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απροβλέπτων εργασιών και πρόβλεψης αναθεώρησης) και **€ 139.387,38** για ΦΠΑ 24%.

Ο 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ **δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο**, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων εργασιών της **1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης**.

**Η Πρόεδρος**

**Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη**

**Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
και Επικοινωνίας**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
2. Χρήστος Πετράκης
3. Μιχάλης Υφαντής
4. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος