



**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ : Παράταση Σύμβασης του
υποέργου “Δράσεις ενημέρωσης-
πληροφόρησης-
ευαισθητοποίησης” ενταγμένης
πράξης στο πρόγραμμα
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ**

Αριθμός Απόφασης: 172

Χολαργός σήμερα την **8^η του μηνός Ιουνίου** του έτους **2022**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **9.00 π.μ.** ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **3-6-2022**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Πρόεδρος)	Νικήτας Κανάκης
Βασίλειος Σιαμάνης	Βασιλική Ρετισινιά
Αθανάσιος Κούτρας	
Χρύσα Παρίση	
Μιχάλης Υφαντής	
Μιχάλης Τράκας	
Χαράλαμπος Στάϊκος	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κος Αθ. Αυγουρόπουλος, είπε ότι το παρόν θέμα εισάγεται ως Έκτακτο και Κατεπείγον και, προκειμένου και να συζητηθεί ως τέτοιο, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής .

Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**, όπως το παρόν θέμα συζητηθεί ως **ΕΚΤΑΚΤΟ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ** και προταχθεί των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών, την από 7-6-2022 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως :

Σύμφωνα με την υπ'αριθ.πρωτ.23959/2020/26.07.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ το υποέργο "Δράσεις ενημέρωσης-πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης" συνολικής δημόσιας δαπάνης με Φ.Π.Α. 10.001,84, στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο "Εκπόνηση προσεισμικού ελέγχου και υλοποίηση έργων αποκατάστασης κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού" συνολικής δημόσιας δαπάνης 638.401,84€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για την υλοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η υπ.αριθ.Μ12021208 Μελέτη, ενώ σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και της εταιρίας **Γ.ΜΠΟΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** η υπ.αριθ. 22022039 σύμβαση με αρ.πρωτ.4251/09.03.2022, ποσού 9.994,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών αρχής γενομένης από τις 09.03.2022.

Η συμβαλλόμενη εταιρεία **Γ.ΜΠΟΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**, με την υπ' αριθ.πρωτ.10622/07.06.2022 επιστολή, αιτήθηκε την παράταση λήξης της ανωτέρω σύμβασης έως τις 15 Ιουλίου 2022 λόγω καθυστέρησης έγκρισης σε δημιουργικά μακέτες και στόχευσης μεγαλύτερης απήχησης αναρτήσεων εικαστικών σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και έχοντας υπ' όψη:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 14578/24.07.2020 (κωδικός ΑΤ11) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ / ΥΠΕΣ),
2. Την υπ' αριθ. 322/24.11.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής των όρων και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης ,
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 23959/2020/26.07.2021 απόφαση Ένταξης,
4. Την υπ' αριθ. 22022039/αρ.πρωτ.4251/09.03.2022 υπογραφείσα σύμβαση με την εταιρία **Γ.ΜΠΟΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**, ποσού 9.994,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
5. Την υπ' αριθ.πρωτ.10622/07.06.2022 επιστολή προς στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού της εταιρείας **Γ.ΜΠΟΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**, με την οποία αιτείται παράταση της σύμβασης για την υλοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας,

Εισηγούμαστε :

Α. Την παράταση έως **15.07.2022** της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία **Γ.ΜΠΟΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**, για το υποέργο "Δράσεις ενημέρωσης-πληροφόρησης- ευαισθητοποίησης" της ενταγμένης πράξης με τίτλο "Εκπόνηση προσεισμικού ελέγχου και υλοποίηση έργων αποκατάστασης κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού" στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 "Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)" του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Β. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή κάθε εγγράφου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της Πράξης.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.

Α. Την παράταση έως 15.07.2022 της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία Γ.ΜΠΟΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., για το υποέργο “Δράσεις ενημέρωσης-πληροφόρησης- ευαισθητοποίησης” της ενταγμένης πράξης με τίτλο “Εκπόνηση προσερισμικού ελέγχου και υλοποίηση έργων αποκατάστασης κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού” στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 “Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)” του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Β. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή κάθε εγγράφου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της Πράξης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Χρύσα Παρίση
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Μιχάλης Τράκας
6. Χαράλαμπος Στάϊκος