

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 194**ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ**

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. πρωτ. 17741/28-7-2015 αίτησης της **FTF ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ** για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΈΤΟΥΣ 2015**».

Πρακτικό της με αριθ. **16/2015** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της 29^{ης} του μηνός **Ιουλίου**, του έτους **2015**.

Στο Χολαργό σήμερα, **29/07/2015**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **17602/24-07-2015**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **26** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Δεμέστιχας Π., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνη Α. – Μ., Νικάκη Β., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ, Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ. – Π., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Τούτουζας Δ., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Ρεμόνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αθανασάκου Μ., Ρουφογάλη Δ., Δημητριάδου Μ., Κουτάκης Ν., Φασούλη Α., Αποστολόπουλος Ν., Νικολάου Δ., (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Γρηγόριος Λαζαράκος και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο παρόν θέμα, είπε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου αυτό να εισαχθεί ως **ΕΚΤΑΚΤΟ** και να προταχθεί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Σώματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

όπως το παρόν θέμα συζητηθεί ως **ΕΚΤΑΚΤΟ** και προταχθεί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Γ. Αρβανίτη, η οποία είπε :

Η εταιρεία «**FTF ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», ανάδοχος του έργου : «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΈΤΟΥΣ 2015**», με την υπ' αριθμ. πρωτ. 17741/28-7-2015 αίτησή της προς το Δήμο, ζητεί τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης συμβατικών

εργασιών του ανωτέρω έργου κατά είκοσι δύο (22) ημερολογιακές ημέρες, επικαλούμενη δυσχέρειες και προβλήματα που προέκυψαν από την πρόσφατη Τραπεζική Αργία.

Η Τεχνική Υπηρεσία, αναγνωρίζοντας τις δυσχέρειες που επέφερε η Τραπεζική Αργία στην ομαλή λειτουργία της Αγοράς, **συμφωνεί** με το ανωτέρω αίτημα και προτείνει ως νέα ημερομηνία περαίωσης την **20^η Νοεμβρίου 2015**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)** και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την **έγκριση** της υπ' αριθμ. πρωτ. 17741/28-7-2015 αίτησης της «**FTF ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**», για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΈΤΟΥΣ 2015**», **κατά είκοσι δύο (22) ημερολογιακές ημέρες.**

β. Ορίζει ως νέα ημερομηνία περαίωσης του ανωτέρω έργου, την **20^η Νοεμβρίου 2015.**

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Τούτουζας

Δημήτριος Οικονόμου

Τα Μέλη

Παρίση Χ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Τσικρικίωνη Α. – Μ., Νικάκη Β., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ. – Π., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Ρεμόνδος Γ., Πολυκαλά Χ.