



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 238**Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης απορριμματοφόρου οχήματος**

Πρακτικό τής με αριθ. **10/2018** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **12^{ης}** του μηνός **Σεπτεμβρίου**, του έτους **2018**.

Στον Χολαργό σήμερα, **12.09.2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **19139/07.09.2018** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **25** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη

Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης

Περικλής Ζήκας
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Γεωργία Μπρέμπου
Γεώργιος Ανυφαντής

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παναγιώτης Δεμέστιχας
Γεωργία Αρβανίτη
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Νικόλαος Κουτάκης
Νικόλαος Καραγιάννης
Αικατερίνη Φασούλη

Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **22^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κα Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο Διοίκησης των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

έγκριση διενέργειας ορισμένης Δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ' εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή.

Την 10^η Ιουλίου 2018 υπεγράφη η υπ. αριθ. 15948/10-07-2018 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «Α. Καούσης Α.Ε.», για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, για το οποίο ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι **εξήντα (60) ημέρες**.

Στις 04-09-2018 και πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, η εταιρεία αιτήθηκε παράταση του χρόνου παράδοσης, κατά δεκαπέντε (15) ημέρες όπως προβλέπεται και από το άρθρο 2 της σύμβασης.

Ισχύουν τα κάτωθι:

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση (άρθρο 206 παρ. 1 εδάφιο α' Ν. 4412/16).

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) να εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής (ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/10) μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου (ήτοι της επιτροπής παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας σύμφωνα με τη § 11 περ. β και ζ του Ν. 4412/16, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

β) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης,

γ) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 (π.χ. η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης να λαμβάνει χώρα εν όσο διαρκεί η τελευταία, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα, στο οποίο ακόμη εκτελείται).

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος του προμηθευτή (άρθρο 206 παρ. 3 Ν. 4412/16).

Εάν ο συμβατικός χρόνος παράδοσης παρατείνεται εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των αγαθών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου (άρθρο 206 παρ. 4 του Ν. 4412/16).

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να παραδοθεί το υλικό και χωρίς να υποβληθεί αίτημα παράτασης ή εάν έληξε και η παράταση χωρίς να υπάρξει παράδοση, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής (άρθρο 206 παρ. 5 του Ν. 4412/16).

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής οχημάτων, μηχανημάτων έργου, δικύκλων κ.λπ. που ορίστηκε με την από την υπ. αριθ. 38/21-02-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελούμενη από τους:

1. Κόκκινος Αναστάσιος, 2. Δεριζιώτης Σταύρος, 3. Κονδύλης Εμμανουήλ και

γνωμοδοτεί θετικά προς το Δ.Σ., για την παράταση του χρόνου παράδοσης του απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο από 04-09- 2018 αίτημα παράτασης παράδοσης, της εταιρείας «Α. Καούσης Α.Ε.».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση χρόνου παράδοσης απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου **κατά δεκαπέντε (15) ημέρες.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας παράδοσης απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, από την εταιρεία «Α. Καούσης Α.Ε.» κατόπιν του υπ' αριθ. 04-09-2018 σχετικού αιτήματός της, κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό τής παραπάνω εισήγησης.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρύσα Παρίση, Μιχαήλ Χατζής, Άννα - Μαρία Τσικρικιώνη, Βασίλειος Σιαμάνης, Δημήτριος Τούτουζας, Νικόλαος Αποστολόπουλος και Γεώργιος Ανυφαντής.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 238/2018.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Π. Ζήκας, Ι. Κεχρής, Ν. Στάππας, Γ. Μπρέμπου.