



## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για χρονική παράταση της υπ' αριθ. 22021026 σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την αποτύπωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου και σύνταξη ΣΔΑΕΚ».

**Αριθμός Απόφασης: 17**

Χολαργός σήμερα τη 2<sup>α</sup> του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 28-1-2022, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, σε μεταφορά της Αναβληθείσας (λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών) από τις 26-1-2022 Τακτικής Συνεδρίασης, με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος	Αθανάσιος Κούτρας
Βασίλειος Σιαμάνης	Νικήτας Κανάκης
Χρύσα Παρίση	
Μιχάλης Τράκας	
Μιχάλης Υφαντής	
Βασιλική Ρετσινιά	
Χαράλαμπος Σταΐκος	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 13-1-2022 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως ακολούθως :

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ.4934/17.03.2021 σύμβαση (No 22021026), ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού ανέθεσε στην εταιρεία "ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ" την υπηρεσία με τίτλο "Υπηρεσίες συμβούλου για την αποτύπωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου και σύνταξη ΣΔΑΕΚ", όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην υπ' αριθ. 2020177 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έναντι του ποσού των 30.400,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ποσού 37.696,00€ και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από 17/03/2021 έως 16/03/2022.

Η συμβαλλόμενη εταιρεία "ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ", με την υπ' αριθ. πρωτ.647/13.01.2022 επιστολή, αιτήθηκε την παράταση υλοποίησης της σύμβασης έως τις 16.06.2022, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 της σχετικής σύμβασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι όποιες δυσκολίες έχει επιφέρει η πανδημία και οι οποίες έχουν επηρεάσει τη διαδικασία συλλογής στοιχείων και έγκαιρης επεξεργασίας αυτών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εισηγούμεστε τη χρονική παράταση της υπ' αριθ.22021026 σύμβασης με αρ.πρωτ.4937/17.03.2021, μεταξύ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και της εταιρείας "ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ", έως τις 16.06.2022 χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.**

Τη χρονική παράταση της υπ' αριθ.22021026 σύμβασης με αρ.πρωτ.4937/17.03.2021, μεταξύ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και της εταιρείας "ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ", για την Υπηρεσία με τίτλο : "Υπηρεσίες συμβούλου για την αποτύπωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου και σύνταξη ΣΔΑΕΚ", έως τις 16.06.2022 χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Αθανάσιος Αυγουρόπουλος**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Χρύσα Παρίση
3. Μιχάλης Τράκας
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Βασιλική Ρετσινιά
6. Χαράλαμπος Στάϊκος