


2ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ														
α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (€)					ΑΜΟΙΒΗ (€) ΕΠΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ					ΔΙΑΦΟΡΕΣ (€)		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ	ΟΡΙΣΤΙΚΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ	ΟΡΙΣΤΙΚΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	Επί Πλέον	Επί Ελάττον	
1	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ					5.836,32					21.772,80	15.936,48		βάσει <b>1ου εγκ/νου συγκριτικού πίνακα</b> (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 96/2023)
2	ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ		38.865,24	55.521,78	88.834,84	183.221,86		73.355,58	42.256,26	67.610,02	183.221,86	0,00		Υπολογίζεται αμοιβή του 35% της προμελέτης ΕΙΔ. ΑΡΧ επί του συνόλου (με <b>E=20.457τ.μ</b> ), αντί του 17,5% αυτής αν θα παραλειπόταν η εκπόνησή της- βάσει προεκτ/νων-καθότι τόσο στο χρονοδ/μα, όσο και στο Φτε ζητούνταν η εκπόνησή της, όπου και τελικώς υποβλήθηκε. Η Οριστική κ Εφαρμογής υπολογίζονται με <b>E= 15.812τ.μ. - Βλ. πίνακιο Ειδ. Αρχ.</b>
3	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ													
3.1	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ	3.910,26	9.384,63	12.512,84	1.564,10	27.371,83	3.910,26	18.769,26	12.512,84	1.564,10	36.756,46	9.384,63		Υπολογίζεται <b>διπλάσια αμοιβή της προμελέτης ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</b> , καθότι υποβλήθηκε δύο (2) φορές με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από της 1ης προμελέτης.
3.2	ΣΥΓΚ- Μελέτη Φωτεινής Σηματοδότησης		3.444,53	19.519,00		22.963,53		3.871,73	21.939,78		25.811,50	2.847,97		Μελετήθηκαν δύο επιπλέον κόμβοι προγραμμάτων φωτ. Δημοδοότησης (Μεσογείων- Δημοκρατίας & Τζαβέλλα- Αετιδέων)- <b>Βλ πίνακιο φωτ σηματοδότησης</b>
4	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ		1.839,39		3.416,01	5.255,40		7.797,70		14.481,44	22.279,14	17.023,74		Υπολογίζεται $50\% \cdot A=7000 \cdot F^{2/3} \cdot \tau_k = 50\% \cdot 45.458,28=22.279,14\text{€}$ , όπου $F=11,7$ εκτάρια αποχετεύομ. έκτασης- περιλαμβ/νται επιφ κτιρίων παραπλεύρως παραδρόμου, αντί του υπολογισμού από προεκτ/νες βάσει μήκους οδού
5	Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ													
5.1	ΗΛΜ - ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ		5.803,06	3.868,70		9.671,76		5.803,06	3.868,70		9.671,76			καμία μεταβολή
5.2	ΗΛΜ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ		2.176,15	1.450,76		3.626,91		2.176,15	1.450,76		3.626,91			καμία μεταβολή
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ											45.192,82		Να αφαιρεθούν από τα απρόβλεπτα
	Σύνολο Επι Πλέον /Έλαττον Δαπάνης											45.192,82		
	ΣΥΓΚ- ΡΥΘΜ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜ/ΔΟΤΗΣΗΣ					13.986,00						13.986,00		
	ΣΥΓΚ- ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ					3.046,60						3.046,60		
	ΣΥΓΚ- ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ					3.780,00						3.780,00		
	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ					10.395,00						10.395,00		
	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ					5.078,86						5.078,86		
	ΣΑΥ-ΦΑΥ					3.781,50						3.781,50		
	ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ					22.665,51						22.665,51		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						320.681,08 €						365.873,90 €		= 48.102,16 - 45.192,82
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						48.102,16 €						2.909,34 €		
ΣΥΝΟΛΟ						368.783,24 €						368.783,24 €		
ΕΚΠΤΩΣΗ 44,00%						-162.264,63 €						-162.264,63 €		
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ						206.518,62 €						206.518,62 €		
ΦΠΑ (24%):						49.564,47 €						49.564,47 €		
ΣΥΝΟΛΟ:						256.083,08 €						256.083,08 €		

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (€)					ΑΜΟΙΒΗ (€) ΕΠΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ					ΔΙΑΦΟΡΕΣ (€)		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ	ΟΡΙΣΤΙΚΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ	ΟΡΙΣΤΙΚΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	Επί Πλέον	Επί Ελαττον	

Ο κοινός Εκπρόσωπος της ένωσης  
Αθήνα, 12/ 03 / 2024



Χρήστος Χιώνης  
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Η Επιβλέπουσα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ