ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

περιγραφή εργασιών	2ος 2019	3ος 2019	4ος 2019	5ος 2019	6ος 2019	7ος 2019	8ος 2019	9ος 2019	10ος 2019	11ος 2019	12ος 2019	1ος 2020	2ος 2020	3ος 2020	4ος 2020	5ος 2020	6ος 2020	7ος 2020	8ος 2020	9ος 2020	10ος 2020	11ος 2020	12ος 2020	1ος 2021	2ος 2021	3ος 2021	4ος 2021	5ος 2021	6ος 2021	7ος 2021	8ος 2021	9ος 2021
διαδικασία επιλογής αναδόχου (εγκρίσεις, δημοπράτηση, προσυμβατικός έλεγχος, σύμβαση κλπ)																																
τοπογραφική μελέτη (αποτύπωση δύο οικοδομικών τετραγώννω)																																
υδραυλικές εργασίες (δίκτυο ομβρίων)																																
οικοδομικές εργασίες ανάπλασης πεζοδρομίων (κράσπεδα, κυβόλιθοι, επιστρώσεις κλπ0																																
εργασίες οδοποιίας (υποβάσεις, βάσεις, άσφαλτος, διαγράμμιση)																																
αστικός εξοπλισμός (ηλεκτροφωτισμός, καλαθάκια)																																
εργασίες πρασίνου																																

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHRISTINA ANAGNOSTOPOULOU
Ημερομηνία: 2019.03.06 13:14:28 EET