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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 178 
 

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών 
εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Παπάγου» 

 

Πρακτικό τής με αριθ. 08/2018 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 04ης 

του μηνός Ιουλίου, του έτους 2018. 
 

Στον Χολαργό σήμερα, 04.07.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - 

Χολαργού, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με 

αριθμό πρωτ. 15253/29.06.2018 πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη 

συνεδρίαση 27 και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

Δημήτριος Οικονόμου Αθανάσιος Βαλυράκης Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας 
Χρύσα Παρίση Γεωργία Αρβανίτη Νικόλαος Κουτάκης 

Παναγιώτης Δεμέστιχας Γεώργιος Τσουροπλής Περικλής Ζήκας 
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη Μαρία Δημητριάδου Ιωάννης Κεχρής 

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος Βασιλική Μπουφούνου Δημήτριος Τούτουζας 
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη Μιχαήλ Τράκας Αικατερίνη Φασούλη 

Βικτωρία Νικάκη Βασίλειος Σιαμάνης Γεώργιος Ανυφαντής 
Δήμητρα Ρουφογάλη Ιωάννης Σκουτέρης Γεώργιος Ρεμούνδος 

Αγλαΐα Σουρανή Αθανάσιος Χαρακτινιώτης Χριστίνα Πολυκαλά 
  

ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου Νικόλαος Καραγιάννης Νικόλαος Στάππας 
Μιχαήλ Χατζής Νικόλαος Αποστολόπουλος Γεωργία Μπρέμπου 

 (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).  
 

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων 

Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.  
 

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος 

κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης. 
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 15ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, 

έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και Προώθησης της Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι: 
 

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και 

ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Παπάγου», έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία 
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προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που δεν ήταν δυνατόν να είχαν 

προβλεφθεί κατά την σύνταξη της σχετικής μελέτης. 
  

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών, η τελική δαπάνη του έργου, 

διαμορφώνεται σε 175.353,55€, εκ των οποίων 141.414,16€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένων δαπανών 

απροβλέπτων  εργασιών και πρόβλεψη αναθεώρησης) και 33.939,39€ για Φ.Π.Α. 24%.  
 

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι μειωτικός κατά 29,85€ σε σχέση με τον 2ο 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού 

έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου 

Παπάγου», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ», όπως συντάχθηκε από τη 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 
 

Η τελική δαπάνη του έργου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών, 

διαμορφώνεται σε 175.353,55€, εκ των οποίων 141.414,16€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένων δαπανών 

απρόβλεπτων  εργασιών και πρόβλεψη αναθεώρησης) και 33.939,39€ για Φ.Π.Α. 24%. 
 

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι μειωτικός κατά 29,85€ σε σχέση με τον 2ο 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. 
 

 

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Περικλής Ζήκας, Ιωάννης Κεχρής 

και Γεώργιος Ρεμούνδος. 
 

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παναγιώτης Δεμέστιχας, 

Γεώργιος Τσουροπλής, Νικόλαος Κουτάκης, Δημήτριος Τούτουζας, Γεώργιος Ανυφαντής και Χριστίνα 

Πολυκαλά.  
 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 178/2018. 
 
 

Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

Μιχαήλ Τράκας Αθανάσιος Βαλυράκης 
 
 

 
Τα Μέλη 

 

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. 

Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. 

Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Π. Ζήκας, Ι. Κεχρής, Α. Φασούλη, Γ. Ρεμούνδος.  
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